




Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 31  
Ακίνητα Συνεργατικού Ταμειευτηρίου Λεμεσού  
3ος όροφος, 3036 Λεμεσός  
Τ.Θ. 50329, 3603 Λεμεσός  
Τηλ.: +357 25002500, Φαξ: +357 25002750  
E-mail: administration@cut.ac.cy  
URL: http://www.cut.ac.cy

## ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣ : Πρόεδρο και Μέλη Επιτροπής Προσφορών  
ΑΠΟ : Επιτροπή Αξιολόγησης  
ΜΕΣΩ : Ε.Κ. Προϊσταμένου ΥΔΠ   
ΗΜΕΡ .: 26-10-15  
ΘΕΜΑ : Διαγωνισμός για :  
**«ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ/ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ  
ΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ – ΦΑΣΗ Β»**  
**Αρ. Διαγωνισμού: ΥΔΠ(1)/001/2015**

### A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο πιο πάνω διαγωνισμός δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας και αναρτήθηκε στο ηλεκτρονικό σύστημα συμβάσεων της Κυβέρνησης (eProcurement) στις 09-07-15 και εκδόθηκαν 8 εγκύκλιοι εκ των οποίων οι δύο (2) αφορούσαν παράταση της υποβολής της προσφορών.

### B. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Με απόφαση της Επιτροπής Προσφορών (ΕΠ) συστάθηκε επιτροπή αξιολόγησης αποτελούμενη από τους:

1. Γιάννη Η. Οικονομίδη, Πολιτικό Μηχανικό ΥΔΠ (Συντονιστής)
2. Σταύρο Χαραλάμπους, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΥΔΠ (Μέλος)
3. Μάριος Κερίμης, Μηχανολόγος Μηχανικός ΥΔΠ (μέλος)
4. Άννα-Μαρία Θεοδοσίου, Τεχνικό Πολιτικής Μηχανικής ΥΔΠ (Μέλος)

Η Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΑ) συνήλθε στις 13 και 14 Οκτ. 2015 όπου εξέτασε τις υποβληθείσες προσφορές. Η έκθεση αξιολόγησης συντάχθηκε στις αμέσως επόμενες ημέρες. Προηγήθηκε η καταγραφή των προσφορών, η καταχώρηση των τιμών μονάδος σε λογισμικό για έλεγχο των αριθμητικών πράξεων και ετοιμασία συγκριτικών πινάκων και γραφημάτων. Η πιο πάνω εργασίες έγιναν με επιμερισμό από όλα τα μέλη και τον Συντονιστή της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Σημειώνεται ότι στις 14-10-15 καλέστηκε σε συνάντηση με την ΕΑ η Νομική Λειτουργός του Πανεπιστημίου για συζήτηση επί θεμάτων τα οποία η ΕΑ έκρινε ότι χρειάζεται νομική συμβουλή/απόψεις (λεπτομέρειες καταγράφονται πιο κάτω).

**Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Ως ημερομηνία υποβολής των προσφορών καθορίστηκε η 23-08-15. Μετά από εξέταση αιτήματος από ενδιαφερόμενους προσφοροδότες και λόγω αλλαγών σε απαιτήσεις του διαγωνισμού (μετά και από εισήγηση του Γενικού Ελεγκτή) και τηρώντας τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας και κανονισμών λειτουργίας του συστήματος eProcurement δόθηκε παράταση και ορίστηκε νέα και τελική ημερομηνία υποβολής των προσφορών η 07-10-15.

Έγγραφα διαγωνισμού έλαβαν 35 ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς και υποβλήθηκαν τέσσερις (4) προσφορές από τους πιο κάτω οικονομικούς φορείς (εργοληπτικές εταιρείες):

1. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Ρ. ΔΕΜΟΥ & Δ. ΠΑΡΕΚΛΙΣΙΤΙΣ DEVELOPERS LTD και ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ ΛΤΔ
2. ANTONIS ASKANIS CONSTRUCTIONS LTD
3. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Ρ. ΗΑΔΗΙΕΡΙΣ FIXICO LTD και Μ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ & Δ. ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΟΣ ΛΤΔ
4. Ν. GABRIEL & SONS LTD & HOUSEMASTERS LTD (ως άλλος φορέας)

**Δ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (όλα τα ποσά εκτός Φ.Π.Α)**

Ως προϋπολογιζόμενη αξία της σύμβασης έχει καθορισθεί το ποσό των € 2.400.000. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται Ποσά Προνοίας και Ποσά Βασικού Κόστους (Διορισμένοι Υπεργολάβοι) αξίας € 615.000 εκ των οποίων ποσό € 150.000 αφορά τα Απρόβλεπτα.

**Ε. ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΈΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ****(Α) Έλεγχος πληρότητας προϋποθέσεων συμμετοχής**

Ο έλεγχος της πληρότητας των κριτηρίων συμμετοχής για κάθε προσφέροντα καθώς και η πληρότητα/ εγκυρότητα του φακέλου προσφοράς φαίνονται στους επισυναπτόμενους πίνακες 2 και 3 στην σελίδες 15 & 16.

Από τον έλεγχο που έγινε προκύπτει ότι οι πιο κάτω προσφοροδότες,

1. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Ρ. ΔΕΜΟΥ & Δ. ΠΑΡΕΚΛΙΣΙΤΙΣ DEVELOPERS LTD και ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ ΛΤΔ
2. ANTONIS ASKANIS CONSTRUCTIONS LTD

δεν πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής στον διαγωνισμό και οι προσφοροδότες,

3. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Ρ. ΔΕΜΟΥ & Δ. ΠΑΡΕΚΛΙΣΙΤΙΣ DEVELOPERS LTD και ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ ΛΤΔ
4. Ν. GABRIEL & SONS LTD & HOUSEMASTERS LTD (ως άλλος φορέας)

δεν έχουν υποβάλει έγκυρες προσφορές για τους λόγους που αναπτύσσονται στις επόμενες σελίδες.

Κοινοπραξία P. DEMOU & D. PAREKLISITIS DEVELOPERS LTD και  
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ ΛΤΔ

- Δεν έχει υποβάλει ελεγμένους οικονομικούς λογαριασμούς (παρ. 5.6.1 (η) Τόμος Α) για την πιστοποίηση των απαιτήσεων για τους χρηματοοικονομικούς δείκτες.
- Δεν έχει υποβάλει το έντυπο της χρηματοοικονομικής ικανότητας (παράρτημα 6) για την κοινοπραξία
- Δεν έχει υποβάλει βιογραφικά σημειώματα ή άλλες πληροφορίες για την απόδειξη της εμπειρίας του τεχνικού προσωπικού (ειδικά για τον Μηχανικό εργοταξίου, Διευθυντή έργου και Εργοδηγό) ως παρ. 3.3.5.1(8)(II)
- Δεν έχει υποβάλει άδειες εξασκήσεως επαγγέλματος του ΕΤΕΚ για τους Μηχανικούς που έχει δηλώσει.
- Δεν έχει υποβάλει πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης των έργων
- Έχει υποβάλει εγγύηση συμμετοχής αλλά με ημερομηνία λήξης 30-04-16 αντί 07-05-16 όπως προκύπτει από τα έγγραφα του διαγωνισμού (παρ.2.17, Τόμος Α). Επίσης το ποσό εγγύησης είναι € 50.000 ενώ με εγκύκλιο μειώθηκε σε € 36.000

Για την πληρότητα της απαίτησης για τα έργα (παρ. 3.3.8.(β)(i) ο προσφέρων δεν έχει συμπληρώσει δεόντως τον πίνακα στο παράρτημα 6 αλλά έχει υποβάλει δύο πίνακες με έργα στα οποία αναφέρονται το όνομα του έργου, το ποσό δαπάνης (χωρίς να διευκρινίζεται τι είναι το ποσό αυτό δηλαδή αν είναι ποσό σύμβασης ή το ποσό του τελικού λογαριασμού), το όνομα του ιδιοκτήτη και του μελετητή χωρίς όμως να αναφέρονται άλλα απαιτούμενα στοιχεία όπως οι ημερομηνίες σύμβασης και παραλαβής του έργου. Επίσης έχει υποβάλει δικό του πίνακα ως παράρτημα 6 όπου αναφέρονται ξανά έργα τα οποία καταγράφονται στους πιο πάνω πίνακες (οι δύο πίνακες και το τροποποιημένο παράρτημα 6 επισυνάπτονται).

Η απαίτηση σε έργα (παρ. 3.3.8.(β)(i) έχει ως εξής (όπως έχει τροποποιηθεί με σχετικές εγκυκλίους):

*«κατά τα τελευταία πέντε (5) χρόνια να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον ένα (1) διατηρητέο έργο αξίας €500.000 ή δύο (2) διατηρητέα έργα αξίας €300.000 το κάθε ένα, ίδιας κατηγορίας με το παρόν έργο. Η έννοια «συμπλήρωση» σημαίνει κατά 80%. Η αξία των έργων είναι χωρίς τον Φ.Π.Α. Ως έργο ίδιας κατηγορίας εννοείται έργο όπου ο κύριος όγκος των εργασιών αφορά εργασίες αποκατάστασης / ενίσχυσης διατηρητέας οικοδομής».*

Από τους πίνακες των έργων του προσφέροντα έχουμε εντοπίσει τα έργα 1, 5 και 7 από τον πίνακα Α και το έργο 14 από τον πίνακα Β οι οποίες αναφέρονται σε διατηρητέες ή παραδοσιακές οικοδομές (οι σημάνσεις «πίνακας Α» και «πίνακας Β» είναι δικές μας) και οι οποίες θα μπορούσαν να πληρούν την πιο πάνω απαίτηση.

A. (έργο αρ.1 – πίν.Α)	Παραδοσιακή οικοδομή Μαρίας Α. Βαρνάβα € 428.000
B. (έργο αρ.5 – πίν.Α)	Παραδοσιακή οικοδομή Στέλλας Νικολάου € 722.000
Γ. (έργο αρ.7 – πίν.Α)	Διατηρητέος Μύλος της Κουγιούκας € 440.000
Δ. (έργο.αρ.14 – πίν.Β)	Διατηρητέα οικοδομή Αγγελικής Νικόλα € 517.000

Η Επιτροπή έκρινε αναγκαίο να διευκρινιστεί η διαφορά του όρου διατηρητέα από τον όρο παραδοσιακή οικοδομή και σε τηλεφωνική επικοινωνία με τους μελετητές των έργων όπου ζητήσαμε διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους αυτούς αλλά και από δική μας έρευνα διευκρινίστηκαν και προέκυψαν τα πιο κάτω:

Το έργο (Α) εκτελέστηκε προ 20ετίας

Το έργο (Β) αφορά σύγχρονη κατασκευή (όχι αποκατάσταση/ενίσχυση διατηρητέας οικοδομής) με στοιχεία παραδοσιακής αρχιτεκτονικής.

Το έργο (Γ) ολοκληρώθηκε πριν από το 2010

Το έργο (Δ) ολοκληρώθηκε περί τον Αύγουστο του 2010

Τα τεχνικά έργα για ανάπλαση πλατειών που αναφέρονται στους καταλόγους των έργων του προσφέροντα δεν λήφθηκαν υπόψη καθότι το έργο του διαγωνισμού είναι οικοδομικό και όχι τεχνικό.

Επίσης η ΕΑ έχει εξετάσει το έργο της ανακατασκευής του κοινοτικού σχολείου της Σαλαμιού το οποίο δεν αναφέρεται στους καταλόγους των έργων του προσφέροντα αλλά αναφέρεται αλλού στις υποβολές του προσφέροντα. Από την έρευνα μας προέκυψε ότι και αυτό το έργο εκτελέστηκε πριν από την πενταετία 2010-2015.

Ως εκ τούτου ο προσφέρων (Κοινοπραξία Ρ. DEMΟΥ & D. PAREKLISITIS DEVELOPERS LTD και ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ ΛΤΔ) δεν πληροί τον όρο για τα εκτελεσθέντα έργα όπως καταγράφεται πιο πάνω.

Λόγω των μη υποβολών του προσφέροντα όπως αναφέρονται πιο πάνω η ΕΑ δεν μπόρεσε να αξιολογήσει/ελέγξει τις σχετικές με αυτές τις υποβολές προϋποθέσεις. Λόγω και των άλλων παραλήψεων στις υποβολές του προσφέροντα η προσφορά της κοινοπραξίας Ρ. DEMΟΥ & D. PAREKLISITIS DEVELOPERS LTD και ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ ΛΤΔ δεν μπορεί να θεωρηθεί ως έγκυρη.

#### ANTONIS ASKANIS CONSTRUCTIONS LTD

Από την εξέταση των υποβολών του προσφέροντα (δέστε επίσης και Πίνακα 2) προκύπτει ότι ο προσφέρων δεν πληροί την προϋπόθεση συμμετοχής για τα εκτελεσθέντα έργα εντός της πενταετίας.

Συγκεκριμένα από τον κατάλογο των έργων που έχει υποβάλει μόνο το έργο αρ.1 (Ανακαίνιση Παλαιού Δικαστηρίου) εμπίπτει μέσα στη κατηγορία των έργων τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού (διατηρητέα οικοδομή, αξία έργου) και το οποίο είναι έργο που ο προσφέρων έχει εκτελέσει για το Πανεπιστήμιο.

Η παραλαβή του πιο πάνω έργου έγινε στις 30-01-09 και όχι στις 19-10-12 που αναφέρεται στον πίνακα 5.1 που έχει συμπληρώσει ο προσφέρων. Επίσης για το ίδιο έργο ο προσφέρων έχει υποβάλει το πιστοποιητικό πληρωμής του ΤΕΠΑΚ αρ.20 το οποίο φέρει ημερ. 27-07-11 και το οποίο αποτελεί (όπως φαίνεται και στο έντυπο) πληρωμή έναντι του τελικού λογαριασμού.

Η ΕΑ δεν κατανοεί γιατί υποβλήθηκε αυτό το πιστοποιητικό πληρωμής αλλά εν πάση περιπτώσει η αξία των έργων που αναφέρεται στα έγγραφα αφορά σε εργασία που έχει εκτελεστεί εντός της πενταετίας (2010-2015) και όχι μεταγενέστερες πληρωμές από τελικό λογαριασμό.

Επίσης ο Πολιτικός Μηχανικός ο οποίος αναφέρεται ως «Υπεύθυνος έργου» από τον προσφέροντα δεν φαίνεται να πληροί των όρο ως προς την απαιτούμενη πείρα σε διατηρητέα κτήρια. Οι άλλοι δύο πολιτικοί μηχανικοί οι οποίοι έχουν δηλωθεί από τον προσφέροντα δεν έχουν την

απαιτούμενη γενική πείρα των 15 και/ή 10 ετών (εξ όσων προκύπτει από τις υποβληθείσες πληροφορίες τα δύο αυτά άτομα έχουν συνολική πείρα από 3-6 χρόνια).

Ως εκ τούτου ο προσφέρων (ANTONIS ASKANIS CONSTRUCTIONS LTD) δεν πληροί δύο από τους όρους συμμετοχής για τα εκτελεσθέντα έργα και πείρα του τεχνικού προσωπικού (πολιτικοί μηχανικοί) όπως καταγράφεται πιο πάνω.

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Ρ. ΗΑΔΖΙΠΙΕΡΙΣ FIXICO LTD και Μ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ & Δ. ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΟΣ ΑΤΑ

Ο προσφέρων πληροί όλες της προϋποθέσεις συμμετοχής και έχει υποβάλει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, στοιχεία και πιστοποιητικά (δείτε πιο κάτω στο μέρος Β: Έλεγχος πληρότητας συμμετοχής/εγκυρότητα προσφοράς)

N. GABRIEL & SONS LTD & HOUSEMASTERS LTD (ως άλλος φορέας)

Ο προσφέρων πληροί όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

Δεν έχει υποβάλει το πιστοποιητικό (παρ. 3.3.8.(β)(iii)(α), σελ. 17 Τόμος Α) για εξειδικευμένο συνεργάτη για τηλεπικοινωνιακά δίκτυα).

**Β) Έλεγχος πληρότητας συμμετοχής/εγκυρότητα προσφοράς**

Πέραν των όσων αναφέρονται πιο πάνω τα οποία αφορούν κατά κύριο λόγο τις προϋποθέσεις συμμετοχής των προσφερόντων, η ΕΑ έχει εντοπίσει ότι όσον αφορά τα «**αποδεικτικά στοιχεία σύστασης**» του προσφέροντα (στη περίπτωση νομικών προσώπων) τα πιο κάτω:

Στην παρ. παρ. 5.6 του Τόμου Α με γενικό τίτλο Περιεχόμενο Φακέλου Προσφορών αναφέρεται «**Ο κάθε Προσφέρων οφείλει να καταθέσει τα ακόλουθα έγγραφα δεόντως συμπληρωμένα και υπογραμμένα:**»

**5.6.1(β)**

**Για την πιστοποίηση του δικαιώματος συμμετοχής της παραγράφου 3.3.1 τα ακόλουθα στοιχεία:**

- ί. *Εφόσον ο Προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά στοιχεία σύστασής του. Το δικαιολογητικό αυτό θα πρέπει να εκδοθεί το πολύ δώδεκα μήνες πριν την τελευταία ημερομηνία υποβολής της προσφοράς*

*(το υπογραμμισμένο κείμενο αποτελεί προσθήκη στα πρότυπα έγγραφα του Γενικού Λογιστηρίου κατόπιν οδηγιών της Επιτροπής Προσφορών (ΕΠ) του Πανεπιστημίου)*

Η παρ. 3.3.1 (στην οποία γίνεται αναφορά πιο πάνω) αναφέρει:

**3.1 Δικαίωμα και προϋποθέσεις συμμετοχής**

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων, τα οποία είναι εγκατεστημένα νόμιμα στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Διεθνή Συμφωνία περί Δημοσίων

*Συμβάσεων (GPA) ή έχουν υπογράψει και κυρώσει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. ή με την Κυπριακή Δημοκρατία και που έχουν καταβάλει το αντίτιμο για την αγορά των εγγράφων διαγωνισμού εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στην παράγραφο 2.13. Νοείται ότι ο ΕΟΧ καθορίζεται από την Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο που υπογράφηκε στις 2 Μαΐου 1992 στο Οπόρτο, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται.*

Από την κοινοπραξία P. DEMOU & D. PAREKLISITIS DEVELOPERS LTD και ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ ΛΤΔ έχουν υποβληθεί δύο πιστοποιητικά σύστασης ένα για κάθε μέλος της κοινοπραξίας ως εξής :

P. DEMOU & D. PAREKLISITIS DEVELOPERS LTD	ημερ. έκδοσης 18-07-01
(έχει υποβληθεί «ακριβές αντίγραφο» με ημερ. πιστοποίησης του ακριβούς αντιγράφου την 23-07-15)	
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ ΛΤΔ	ημερ. έκδοσης 24-07-07

Από την εξέταση των εγγράφων προκύπτει ότι η εταιρεία P. DEMOU & D. PAREKLISITIS DEVELOPERS LTD (εταιρεία Α) στις 20-11-09 προχώρησε σε αλλαγή του ονόματος της εταιρείας από P. DEMOU & D. PAREKLISITIS DEVELOPERS LIMITED σε P. DEMOU & D. PAREKLISITIS CONSTRUCTIONS AND DEVELOPERS LIMITED (εταιρεία Β) και στις 26-02-15 προχώρησε σε νέα αλλαγή του ονόματος με την οποία επανέφερε το αρχικό όνομα της εταιρείας δηλαδή P. DEMOU & D. PAREKLISITIS DEVELOPERS LTD.

Από τον προσφέροντα ANTONIS ASKANIS CONSTRUCTIONS LTD έχει υποβληθεί πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας με ημερομηνία έκδοσης 15-10-96.

Από την κοινοπραξία P. HADJIPIERIS FIXICO LTD και M. ΝΕΟΦΥΤΟΥ & Δ. ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΟΣ ΛΤΔ έχουν υποβληθεί δύο πιστοποιητικά ένα για κάθε μέλος της κοινοπραξίας ως εξής :

P. HADJIPIERIS FIXICO LTD	ημερ. έκδοσης 01-09-14
M. ΝΕΟΦΥΤΟΥ & Δ. ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΟΣ ΛΤΔ	ημερ. έκδοσης 29-08-11

Από τον προσφέροντα N. GABRIEL & SONS LTD & HOUSEMASTERS LTD (ως άλλος φορέας) έχουν τέλος υποβληθεί επίσης δύο πιστοποιητικά ως εξής:

N. GABRIEL & SONS LTD	ημερ. έκδοσης 30-05-13
HOUSEMASTERS LTD	ημερ. έκδοσης 04-07-11

Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι κανένας προσφοροδότης δεν υπόβαλε πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας το οποίο να έχει εκδοθεί το πολύ 12 μήνες πριν από την ημερομηνία λήξης των προσφορών, δηλαδή πιστοποιητικό το οποίο θα έπρεπε να έχει εκδοθεί κατά ή μετά την 07-10-14. Για τις κοινοπραξίες η απαίτηση υποβολής του πιστοποιητικού αφορά και τα δύο μέλη της κοινοπραξίας (παρ. 5.6.1.β(ii)). Σημειώνεται όμως ότι η πιστοποίηση αλλαγής του ονόματος της εταιρείας (Β) σε (Α) λόγω του ότι εκδόθηκε στις 26-02-15 θα μπορούσε ίσως να θεωρηθεί ως έγκυρη υποβολή.

Τίθεται λοιπόν εδώ το ερώτημα κατά πόσον η πιο πάνω παρέκκλιση αποτελεί ουσιώδη όρο ο οποίος εφόσον δεν πληρείται από τους προσφέροντες μπορεί να οδηγήσει σε ακύρωση των προσφορών τους σημειώνοντας και την ασάφεια του όρου «**αποδεικτικά στοιχεία σύστασης του προσφέροντα ως νομικό πρόσωπο**». Δεν καθορίζεται δηλαδή ποια είναι αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία παράλογο που κατά την γενική πρακτική το πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας αποτελεί το σύνθετο υποβαλλόμενο αποδεκτό αποδεικτικό στοιχείο.

Κατά την άποψη της Επιτροπής η απαίτηση της παρ. 5.6.1(β) έχει μοναδικό σκοπό να επιβεβαιώσει ότι ένα νομικό πρόσωπο το οποίο παρουσιάζεται ως ο προσφέρων στα έγγραφα προσφοράς όντως υφίσταται ως τέτοιο κατά την στιγμή της υποβολής της προσφοράς.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι τίθενται εδώ δύο ερωτήματα:

1. Κατά πόσον, παρά την προαναφερόμενη ασάφεια, ως αποδεκτό στοιχείο σύστασης μιας εταιρείας αποτελεί μόνο το πιστοποιητικό σύστασης της εταιρείας ή μπορούν να γίνουν αποδεκτά και άλλα στοιχεία
2. Κατά πόσον η Ετήσια Άδεια Εργολήπτη (μεταξύ άλλων) θα μπορούσε να γίνει αποδεκτό στοιχείο της σύστασης του νομικού προσώπου εφόσον η άδεια στην περίπτωση που χορηγείται σε εταιρεία αναφέρει ρητά την λέξη **εταιρεία** πριν από το όνομα του εργολήπτη.

Επί του θέματος η ΕΑ δεν μπορεί να ενδιατρίψει περαιτέρω, πρόκειται για νομικό ζήτημα για το οποίο η Επιτροπή Προσφορών θα πρέπει να ζητήσει νομική γνώμη.

### ΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Τα ποσά των τεσσάρων (4) προσφορών που έχουν υποβληθεί φαίνονται στον πίνακα 1 πιο κάτω.

#### ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το έργο ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΦΑΣΗ Β

(Με έλεγχο των αριθμητικών πράξεων)

	Όνομα Προσφέροντα	Ποσό (€) συνόλου εργασιών δελτίων (όπως υποβλήθηκε)	Ποσό (€) προσαρμογής προσφοράς	Ποσό (€) προσφοράς που υποβλήθηκε	ΠΟΣΟ (€) ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ)	% Διαφορά από την εκτίμηση
	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	2.400.000,00				
1	ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Ρ.ΔΕΜΟΥ+ ΠΑΡΕΚΛΙΣΙΤΙΣ - ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ ΛΤΔ	1.992.430,50	-2.430,50	1.990.000,00	1.990.027,80	-17,08
2	ANTONIS ASKANIS LTD	2.219.374,90	-49.374,90	2.170.000,00	2.170.005,50	-9,58
3	ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Μ.ΝΕΟΦΥΤΟΥ & Δ.ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΟΣ και - Ρ	2.294.597,51		2.294.597,51	2.294.597,51	-4,39
4	ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Η.ΓΑΒΡΙΕΛ & SONS LTD - HOUSEMASTERS LT	2.574.928,10		2.574.928,10	2.574.928,10	7,29

Πίνακας 1: Υποβληθείσες προσφορές (με έλεγχο των αριθμητικών πράξεων)  
(όπου ΔΠ = δελτίο/δελτία ποσοτήτων)

Ποσό εκτίμησης (από τιμολόγηση των ΔΠ	= € 2.400.000,00 (Α)
Ποσό χαμηλότερης προσφοράς	= € 1.990.027,80
Ποσό προσφοράς χαμηλότερου έγκυρου προσφοροδότη	= € 2.294.597,51
Μέσος όρος προσφορών	= € 2.257.389,73
Μέσος όρος προσφορών (πλην χαμηλότερου)	= € 2.346.510,37

Ο μέσος όρος των προσφορών αποκλίνει κατά -6,3% περίπου από το ποσό εκτίμησης των € 2.400.000. Χωρίς να ληφθούν υπόψη τα ποσά προνοίας και τα ποσά βασικού κόστους (διορισμένοι υπεργολάβοι) (€ 615.000) η απόκλιση υπολογίζεται σε -11,46% περίπου.

Χωρίς να ληφθούν υπόψη τα ποσά προνοίας & ποσά βασικού κόστους και τα προκαταρκτικά προκύπτουν τα πιο κάτω:

Ποσό εκτίμησης (τιμολόγηση ΔΠ 2, 3 & 4)	= € 1.339.104,30 (B)
Ποσό χαμηλότερης προσφοράς	= € 998.938,70
Ποσό προσφοράς χαμηλότερου έγκυρου προσφοροδότη	= € 1.289.430,55
Μέσος όρος προσφορών	= € 1.219.949,00
Μέσος όρος προσφορών (πλην χαμηλότερου)	= € 1.292.959,77

Σε αυτή την περίπτωση οι αποκλίσεις (%) από το ποσό εκτίμησης B διαμορφώνονται ως εξής:

Απόκλιση ποσού χαμηλότερου προσφοροδότη	= -25,4%
Απόκλιση ποσού χαμηλότερου έγκυρου προσφοροδότη	= +3,71%
Απόκλιση μέσου όρου προσφορών (όλες)	= -8,90%
Απόκλιση μέσου όρου προσφορών (πλην χαμηλ. Προσφ.)	= -3,46%

Ο λόγος του υπολογισμού των αποκλίσεων χωρίς να ληφθούν υπόψη τα ποσά των προκαταρκτικών θεωρούμε ότι επιβάλλεται λόγω των μεγάλων, και πολλές φορές αδικαιολόγητων, διαφορών μεταξύ των ποσών προσφοροδοτών αλλά ακόμα και από το ποσό εκτίμησης κάτι το οποίο παρασύρει σε παρερμηνείες των αποτελεσμάτων.

Συγκεκριμένα στον εν λόγω διαγωνισμό οι τρεις (3) από τους τέσσερις (4) προσφέροντες έχουν τιμολογήσει κατά την άποψη μας με πολύ χαμηλά ποσά τις υποχρεώσεις τους σε σχέση με τα προκαταρκτικά. Ειδικά αναφέρουμε ότι ο χαμηλότερος προσφοροδότης έχει δώσει ένα συνολικό ποσό χωρίς να τιμολογήσει τις επιμέρους εργασίες και έτσι δεν μπορούμε να εξαγάγουμε συμπεράσματα πως έχει προσεγγίσει το θέμα της τιμολόγησης των προκαταρκτικών.

Όσον αφορά τις επιμέρους τιμολογήσεις των προκαταρκτικών των τριών άλλων προσφοροδοτών θεωρούμε ότι γενικά οι δύο εξ αυτών έχουν τιμολογήσει πολύ χαμηλά τις υπηρεσίες του Μηχανικού έργου, Μηχανικού εργοταξίου και Εργοδηγού. Προκύπτει δηλαδή ότι έχουν υπολογίσει για τον Μηχανικό εργοταξίου ποσό (κατά μέσον όρο) € 1.900/μήνα κάτι το οποίο εκ των πραγμάτων για τις απαιτήσεις του έργου κρίνεται ιδιαίτερα χαμηλό.

#### Σχόλια για τον χαμηλότερο προσφοροδότη

Η προσφορά του χαμηλότερου προσφοροδότη (*Κοινοπραξία P. DEMOU & D. PAREKLISITIS DEVELOPERS LTD και ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ ΛΤΔ*) αποκλίνει κατά -17,08% από το ποσόν εκτίμησης και κατά -15,2% περίπου από τον μέσο όρο (€ 2.346.510) των υπόλοιπων (τριών) προσφορών.

Η προσφορά του κρίνεται γενικά πολύ χαμηλή και ιδιαίτερα εντοπίζεται μια σημαντική διαφορά στις ξυλουργικές εργασίες που αποτελούν ένα σημαντικό μέρος του έργου τόσο από πλευράς αξίας των εργασιών όσον και από πλευράς σημασίας. Όπως είναι γνωστό το έργο αφορά σε μεγάλο μέρος του διατηρητέα οικοδομή με απαιτητικές ξυλουργικές εργασίες. Λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις οικοδομικές εργασίες εκτιμάται ότι οι ξυλουργικές εργασίες αποτελούν το 30% της αξίας αυτής. Οι ξυλουργικές εργασίες της νέας οικοδομής αποτελούν περίπου το 8,5% της ολικής αξίας των ξυλουργικών εργασιών του έργου.

#### Ξυλουργικές εργασίες (διατηρητέα κτήριο και νέα επέκταση)

Ποσό εκτίμησης	€ 403.315
Ποσό χαμηλότερου	€ 242.460
Ποσό χαμηλότερου έγκυρου	€ 295.253
Μέσος όρος προσφορών	€ 285.236
Μέσος όρος προσφορών (εκτός χαμηλ.)	€ 299.494



Όπως προκύπτει από τα πιο πάνω ποσά, υπάρχει μια μεγάλη απόκλιση από όλους τους προσφέροντες από το ποσό εκτίμησης αλλά η απόκλιση του χαμηλότερου προσφέροντα κατά μείον € 60.000 από τον μέσο όρο των υπόλοιπων προσφορών δεν μπορεί να μην σημειωθεί ως σημείο προσοχής και σημειώνεται η εξαιρετικά χαμηλή τιμολόγηση για την κατασκευή του επίπλου υποδοχής το οποίο ο προσφέρων έχει τιμολογήσει € 1.607 με ποσό εκτίμησης € 10.100 και μ έσο όρο τιμολόγησης των άλλων τριών προσφοροδοτών € 6.581

#### Σύστημα ανάρτησης έργων τέχνης

Ο προσφέρων έχει τιμολογήσει εξαιρετικά χαμηλά το σύστημα ανάρτησης έργων τέχνης. Συγκεκριμένα έχει τιμολογήσει την εν λόγω εργασία € 3.750 ενώ το ποσό εκτίμησης είναι € 6.750. Οφείλουμε όμως να σημειώσουμε ότι οι όλοι προσφοροδότες για την εργασία αυτή έχουν δώσει ποσά με μεγάλη διαφορά μεταξύ τους τα οποία κυμαίνονται από € 900 έως και € 16.740.

#### Σχόλια σχετικά με τις αποκλίσεις των προσφορών από το ποσό εκτίμησης

Η απόκλιση από το ποσό εκτίμησης οφείλεται κατά την άποψη της ΕΑ στα πιο κάτω:

A. Χαμηλή εκτίμηση από τους προσφέροντες της αξίας των ξυλουργικών εργασιών (βιβλιοθήκες, κεντρικό επίπλο υποδοχής, εξωτερικών κουφώματα)

##### Βιβλιοθήκες (72 τεμ.)

Εκτίμηση	€1.100 / τεμ.
Χαμηλότερος προσφορ.	€ 594 / τεμ.
Χαμηλότερος έγκυρος προσφορ.	€ 785 / τεμ.
Μέσος όρων (εκτός χαμηλότερου)	€ 707 / τεμ.
Μέσος όρων (όλες οι προσφορές)	€ 679 / τεμ.

##### Εξωτερικά κουφώματα (με περσιάνες)

Εκτίμηση	€ 870 / M2 περίπου (μ.ο.)
Χαμηλότερος προσφορ.	€ 550 / M2 περίπου (μ.ο.)
Χαμηλότερος έγκυρος προσφορ.	€ 515 / M2 περίπου (μ.ο.)
Μέσος όρων (εκτός χαμηλότερου)	€ 555 / M2 περίπου (μ.ο.)
Μέσος όρων (όλες οι προσφορές)	€ 555 / M2 περίπου (μ.ο.)

B. Χαμηλή εκτίμηση από τους περισσότερους προσφοροδότες των εργασιών για τον φεγγίτη του νέου υπογείου και το σύστημα σκίασης

Έχουν δοθεί ποσά για την κατασκευή του φεγγίτη από € 13.704 έως € 34.650 με ποσό εκτίμησης τις € 40.000)

Γ. Χαμηλή εκτίμηση από τους προσφοροδότες των εργασιών για το νέο μεταλλικό κλιμακοστάσιο προς την οροφή.

Έχουν δοθεί ποσά για την κατασκευή του κλιμακοστασίου από € 7.000 έως € 10.000 με ποσό εκτίμησης τις € 18.000).

Έχουν εντοπιστεί όμως και ψηλές τιμολογήσεις όπως,

#### Σύστημα ανάρτησης έργων τέχνης

Έχουν δοθεί ποσά από € 900 έως € 16.740 με ποσό εκτίμησης τις € 6.750

Επίσης αναφέρουμε τις σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των προσφοροδοτών και σε άλλες εργασίες όπως:

Τρίτο χέρι αφυγραντικό τσιμεντοκονίαμα

Έχουν δοθεί τιμές μονάδος από €6/M2 έως €18,5/M2 (εκτίμηση € 7/M2) κάτι το οποίο δείχνει και υποεκτιμήσεις αλλά και υπερεκτιμήσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι δύο από τους προσφέροντες έχουν δώσει διπλάσιες τιμές μονάδος από τους άλλους δύο.

Λόγω των πολλών αποκλίσεων (προς τα πάνω ή προς τα κάτω, δέστε επισυναπτόμενες καταστάσεις με τιμές μονάδος προσφορών) η ΕΑ θεωρεί ότι είναι δύσκολη η εφαρμογή της δυνατότητας που παρέχεται στην Αναθετούσα Αρχή για διόρθωση των τιμών αυτών καθ' ότι κάτι τέτοιο θα απαιτούσε επεμβάσεις σε πολλές εργασίες του επιτυχόντα προσφοροδότη.

Στον πιο κάτω πίνακα εντοπίζονται οι βασικές ομάδες εργασιών με σημαντικές αποκλίσεις αποκλίσεις από τα ποσά της εκτίμησης και μεταξύ των προσφοροδοτών.

		Εκτίμηση €	<u>Κοινοπραξία</u> <u>P. DEMOU &amp; D.</u> <u>PAREKLISITIS</u> <u>DEVELOPERS LTD</u> <u>και</u> <u>ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ</u> <u>ΕΤΑΙΡΕΙΑ</u> <u>ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ ΛΤΔ</u> (η πιο χαμηλή προσφορά) €	<u>ANTONIS</u> <u>ASKANIS</u> <u>CONSTRUCTIONS</u> <u>LTD</u> €	<u>ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ</u> <u>P. HADJIPIERIS</u> <u>FIXICO LTD και</u> <u>M. ΝΕΟΦΥΤΟΥ</u> <u>&amp; Α.</u> <u>ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤ</u> <u>ΑΚΟΣ ΛΤΔ</u> (η πιο χαμηλή έγκυρη προσφορά) €	<u>N. GABRIEL &amp;</u> <u>SONS LTD &amp;</u> <u>MASTERHOUSE</u> <u>LTD (ως τρίτος</u> <u>φορέας)</u>  (η πιο υψηλή προσφορά) €	Μ.Ο. προσφορών προσφορών €
1	Ξυλουργικές εργασίες διατηρητέας οικοδομής	375.815	222.519	304.491	269.274	242.244	259.632
2	Μεταλλικές κατασκευές Συμπερ. Εργασιών κατασκευής φεγγίτη	145.463	94.706	114.653	126.896	102.159	109.604
3	Εργασίες υαλοστασίων νότιας όψης	3.500	1.400	2.250	1.503	2.450	1.901
4	Εργασίες γυάλινης κατασκευής γύρω από τον ανεγκυστήρα	49.000	24.800	45.000	42.550	19.000	€ 32.837

Για την απόκλιση του ποσού εκτίμησης των ξυλουργικών εργασιών (κυρίως της διατηρητέας οικοδομής) από τα ποσά των προσφορών σημειώνονται τα εξής:


1. Υπάρχει πολύ καλή προσέγγιση των τιμών μονάδος για τα εσωτερικά κουφώματα αλλά μεγάλη απόκλιση στα εξωτερικά κουφώματα τα οποία λογικά αποτελούν είδος εργασίας με πολύ περισσότερες απαιτήσεις (μεγάλες διαστάσεις, περιάνες).
2. Οι τιμές των προσφοροδοτών κυμαίνονται εδώ από € 550/M2 έως € 850/M2 περίπου. Από πληροφόρηση την οποία έχουμε γνωρίζουμε ότι η εκτίμηση των εργασιών αυτών βασίστηκε τόσο σε τιμές μονάδος από υπεργολάβους εντός Κύπρου όσο και από υπεργολάβους εκτός Κύπρου (Ελλάδα) οι οποίοι εξειδικεύονται σε τέτοιου είδους εργασίες.
3. Οι τιμές μονάδος από τους υπεργολάβους εντός Κύπρου ήταν αναμενόμενο να παρουσιάζουν αποκλίσεις σε αυτές τις εργασίες όχι μόνο λόγω του μεγάλου εύρους και αξίας των αλλά λόγω και των απαιτήσεων που κάθε υπεργολάβος ερμηνεύει διαφορετικά. Επίσης η κατάσταση που επικρατεί στην οικοδομική βιομηχανία ωθεί πολλές φορές υπεργολάβους να μειώνουν απαράδεκτα τις τιμές τους.
4. Μεγάλη απόκλιση τόσο μεταξύ των προσφοροδοτών όσο και με τα ποσά εκτίμησης για τις κατασκευές των επίπλων. Όπως φαίνεται και από τον επισυναπτόμενο πίνακα η διασπορά των τιμών εδώ είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Αξίζει εδώ να σημειώσουμε ότι για το κεντρικό έπιπλο της υποδοχής οι τιμές των προσφοροδοτών κυμαίνονται από € 1.606 έως € 8.320 με ποσό εκτίμησης € 10.100. Η τιμή του χαμηλότερου προσφοροδότη (€ 1.606) είναι προφανές ότι είναι εξαιρετικά χαμηλή. Οι τιμές των υπόλοιπων τριών προσφοροδοτών κυμαίνονται από € 5.150 έως € 8.320

Οι τιμές μονάδος του χαμηλότερου προσφοροδότη κρίνονται ιδιαίτερα χαμηλές και σε αρκετές περιπτώσεις εξαιρετικά χαμηλές ειδικά όπως αναφέρθηκε στις ξυλουργικές εργασίες.

Λόγω των πολλών αυξομειώσεων και παρεκκλίσεων από τις διάφορες τιμές μονάδος η ΕΑ κρίνει όπως μην γίνουν οποιοσδήποτε διορθώσεις χαμηλών/ψηλών τιμολογήσεων αλλά να ζητηθεί από τον επιτυχόντα προσφοροδότη να επιβεβαιώσει ότι έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές, σχέδια και όρους του διαγωνισμού και στις τιμές μονάδος που έχει προσφέρει.

#### Επίσκεψη στο εργοτάξιο

Σημειώνεται ότι από τους τέσσερις προσφέροντες ο χαμηλότερος προσφοροδότης δεν παρευρέθηκε σε καμία από τις δύο επισκέψεις που πραγματοποιήθηκαν για ενημέρωση και εξέταση των εργασιών επί τόπου από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς. Οι υπόλοιποι τρεις προσφέροντες παρευρέθηκαν τουλάχιστο σε μία από τις δύο επισκέψεις.



**Z. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ**

Η Επιτροπή Αξιολόγησης επιθυμεί σε αυτό το σημείο να σημειώσει πρώτα τα πιο κάτω σε σχέση με την εξαγωγή των συμπερασμάτων στα οποία έχει καταλήξει:

1. Έχουν ελεγχθεί όλες οι προϋποθέσεις συμμετοχής και έχουν καταγραφεί οι περιπτώσεις που ο κάθε προσφέρων δεν πληροί τις προϋποθέσεις αυτές καθώς και η υποβολή του κάθε προσφέροντα προς έλεγχο της πληρότητας ή όχι της προσφοράς του.
2. Όσον αφορά το κατά πόσον η μη τήρηση των προϋποθέσεων αυτών αποτελεί ουσιώδη ή όχι παράληψη/απόκλιση η ΕΑ έχει την άποψη ότι με βάση την σχετική νομολογία και αποφάσεις της ΑΑΠ (δείτε παράρτημα...) η απόφαση αν μια απαίτηση των εγγράφων είναι ουσιώδης ή όχι ανήκει στο δικαστήριο και επί τούτου δεν μπορεί να εκφέρει διαφορετική άποψη. Θεωρεί όμως ότι μετά από μελέτη της νομολογίας και προηγούμενων αποφάσεων της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών (ΑΑΠ) ότι η εκ των υστέρων υποβολή εγγράφων (πιστοποιητικά, πληροφορίες για τεκμηρίωση των απαιτήσεων (προϋποθέσεων) του διαγωνισμού δεν μπορεί να εφαρμοστεί.
3. Αυτή φαίνεται να είναι και η άποψη της Νομικής Λειτουργού του Πανεπιστημίου με την οποία η ΕΑ συζήτησε το θέμα εκτενώς. Για περισσότερες διευκρινήσεις και/ή νομικές τοποθετήσεις/απόψεις θα πρέπει να ζητηθεί νομική γνώμη.

Βάσει των όσων αναφέρονται πιο πάνω η επιτροπή αξιολόγησης (ΕΑ) θεωρεί ότι η προσφορά του χαμηλότερου προσφοροδότη (Κοινοπραξία Ρ. DEMOU & D. PAREKLISITIS DEVELOPERS LTD και ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ ΛΤΔ € 1.990.027,80) δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής και ούτε μπορεί να θεωρηθεί ως έγκυρη.

Η προσφορά του δεύτερου χαμηλότερου προσφοροδότη (ANTONIS ASKANIS CONSTRUCTIONS LTD € 2.170.005,50) είναι έγκυρη ως υποβολή αλλά ο προσφέρων δεν πληροί τον όρο συμμετοχής για τα έργα τα οποία έχει εκτελέσει τα προηγούμενα πέντε χρόνια.

Σε αυτό το σημείο η Επιτροπή οφείλει να πληροφορήσει την Επιτροπή Αξιολόγησης ότι η εν λόγω εταιρεία έχει εκτελέσει προηγούμενο έργο του Πανεπιστημίου το οποίο εμπίπτει μέσα στη κατηγορία και αξία των έργων ως οι όροι του διαγωνισμού, το οποίο όμως έχει ολοκληρωθεί πριν από την καθοριζόμενη πενταετία. Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω αλλά και με γνώμονα την αρχή της χρηστής διοίκησης και ίσης μεταχείρισης δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη αυτή η προηγούμενη εμπειρία του προσφέροντα για τους εξής λόγους:

- α. Αποτελεί απόκλιση από τους όρους του διαγωνισμού.
- β. Παραβιάζει την αρχή της χρηστής διοίκησης και ίσης μεταχείρισης (υπάρχει εδώ η πιθανότητα και άλλοι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορεί να μην έχουν δώσει προσφορά επειδή δεν πληρούσαν την σχετική προϋπόθεση).
- γ. Ο όρος της πενταετίας για ολοκλήρωση έργων περιέχεται στα τυπικά έγγραφα της Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου και έχει χρησιμοποιηθεί ως έχει.

**Η Επιτροπή Αξιολόγησης εισηγείται όπως :**

1. Να ληφθεί νομική γνωμάτευση για το θέμα της μη τήρησης (από όλους τους προσφέροντες) του όρου σχετικά με την υποβολή των αποδεικτικών στοιχείων σύστασης νομικού προσώπου όπως εκτενώς έχει αναφερθεί στις προηγούμενες σελίδες.
2. Εφόσον η Επιτροπή Προσφορών αποφασίσει περαιτέρω ότι η προσφορά της **Κοινοπραξίας P. HADJIPIERIS FIXICO LTD και M. ΝΕΟΦΥΤΟΥ & Δ. ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΟΣ ΛΤΔ** είναι έγκυρη και επειδή ο προσφέρων έχει υποβάλει προσφορά η οποία πληροί όλους τους άλλους όρους, κατακυρωθεί ο διαγωνισμός στην εν λόγω εταιρεία για το ποσό των **€ 2.294.597,51 συν ΦΠΑ**

Οι τιμολογήσεις του εν λόγω προσφοροδότη κρίνονται ικανοποιητικές για τις πλείστες ομάδες εργασιών (συνολικά) παρόλο που παρουσιάζουν και χαμηλές και ψηλές τιμολογήσεις.

**Επιτροπή Αξιολόγησης:****Συντονιστής:**

Γιάννης Η. Οικονομίδης, Πολιτικός Μηχανικός ΥΔΠ

**Μέλη:**

Σταυρός Χαραλάμπους, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΥΔΠ

Μάριος Κερίμης, Μηχανολόγος Μηχανικός ΥΔΠ

Άννα-Μαρία Θεοδοσίου, Τεχνικός Πολιτικής Μηχανικής ΥΔΠ

**Ακολουθούν πίνακες και γραφήματα**

Πίνακας 1 : Έλεγχος συμμόρφωσης απαιτήσεων συμμετοχής (σελ. 15)

Πίνακας 2 : Έλεγχος περιεχομένου φακέλου προσφοράς (σελ.16)

Πίνακας 4,5,6 : Συγκριτικός πίνακας ποσών ομάδων εργασιών (σελ.17-21)

Γραφήματα : Γραφική απεικόνιση ποσών προσφορών και ποσά ομάδων εργασιών για το ΔΠ3

Παράρτημα Α : Υποβολές προσφερόντων για τις οποίες γίνεται αναφορά στην έκθεση

Παράρτημα Β : Επιστολή προς Γενικό Λογιστή για συνάντηση Επιτροπής Αξιολόγησης

Παράρτημα Γ : Ενδεικτική Νομολογία και αποφάσεις της ΑΑΠ που μελετήθηκαν (μελετήθηκαν επίσης και οι αναφερόμενες στις αποφάσεις άλλες σχετικές αποφάσεις και παραπομπές)

Παράρτημα Δ : Τιμές μονάδος εργασιών

**ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΚΑΙ 3:**

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
& ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

**Πίνακας 4:**

**Κατάσταση με ποσά δελτίων ποσοτήτων και ποσού προσφοράς για κάθε  
προσφοροδότη**

**Πίνακας 5:**

**Σύνολα ομάδων εργασιών (ΔΠ3, διατηρητέο κτήριο) για κάθε προσφοροδότη**

**Γενικό γράφημα Ποσά δελτίου ποσοτήτων 3**



✓ = Πληρούμενη/Μη πληρούμενη τα απαιτούμενα κριτήρια  
 ✗ = Δεν πληρούμε/Δεν υποβλήθηκαν τα απαιτούμενα κριτήρια  
 ΔΔ = Δεν ελέγχεται λόγω μη υποβολής απαιτούμενων εγγράφων

		Παρόντασι Τόμου Α & σύμφωνη τελεσίδικη	Αποδοτικές Υπηρεσίες	1 ΚΟΙΝΩΠΙΑΣ Ρ. ΔΕΜΟΥ & D. PAREKLIBITIS DEVELOPERS LTD και ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΡΩΠΡΙΑΣ ΛΤΔ	2 ANTONIS ABEKIANIS CONSTRUCTIONS LTD	3 ΚΟΙΝΩΠΙΑΣ Ρ. MACQUIERIS PEXCO LTD και Η. ΗΙΕΡΟΥΤΟΥ & Δ. ΠΑΥΛΟΥΣΤΑΝΟΥ ΛΤΔ	4 H. GABRIEL & SONS LTD και KOUSSEVARTER LTD	Επιμελητής
1	3.1	ΕΡΓΩΜΑΣΟΣ Β' ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΝΩ	ΕΠΙΧΕΙΑ ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΩΜΑΔΟΥ 2015	✓	✓	✓	✓	
	3.3.5.1 (α)			✓	✓	✓	✓	
2	3.3.8 (β) (i)	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΓΕΝΑ ΠΑΡΟΜΟΙΟ ΕΡΓΟ €500.000 Ή ΔΥΟ ΤΩΝ €300.000	ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΡΓΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΜΕ ΕΚΤΕΛΕΣΕ	✗	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
3	3.3.8 (β) (ii)	ΝΑ ΕΡΓΩΔΟΤΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΕ 15ΕΤΗ ΠΕΙΡΑ ΩΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΟΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΕΤΕΚ 2015	15ετής πείρα ως Μηχανικός εργοταξίου σε έργα € 500.000 - κέρδος άνω των ετήσιων εσόδων 5 κατηγορίας α αμοιβής 15ετής πείρα ως Διευθυντής Έργου σε έργα € 500.000 - κέρδος άνω των ετήσιων εσόδων 5 κατηγορίας α αμοιβής Εμπειρία με 15ετή πείρα σε έργα € 500.000 - κέρδος άνω των ετήσιων εσόδων 5 κατηγορίας α αμοιβής Στοιχεία πείρας περιγραφή των απαιτητικών β εσόδων ΑΔΕΙΑ ΕΤΕΚ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ	ΔΔ	✗	✓	✓	
3.1				ΔΔ	✓	✓	✓	
3.2				ΔΔ	✓	✓	✓	
3.3				ΔΔ	✓	✓	✓	
4	3.3.8 (β) (iii) (α)	Ο ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΕΧΕΙ ΕΓΚΥΡΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΕΓΚΥΡΗ ΑΔΕΙΑ ΕΝΔΕΙΧΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	ΑΔΕΙΑ Ή ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	✓	✓	✓	✓	
4.1	3.3.8 (β) (iii) (β)	ΑΔΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΗ/ΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΤΗΜΕΤΕΚ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΟ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ Ή ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΟΥ	✓	✓	✓	✓	
4.2	3.3.8 (β) (iii) (γ)	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΒΛΕΓΧΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΥ	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΟ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ Ή ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΟΥ	✓	✗	✓	✗	
4.3	3.3.8 (β) (iii) (δ)	ΝΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΓΕΝΑ ΠΑΡΟΜΟΙΟ ΕΡΓΟ €285.000,00 Ή ΔΥΟ €150.000,00	ΝΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΓΕΝΑ ΠΑΡΟΜΟΙΟ ΕΡΓΟ €285.000,00 Ή ΔΥΟ €150.000,00	✓	✓	✓	✓	
4.4	3.3.8 (β) (iii) (ε) (1)	Ο ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΡΓΩΔΟΤΕΙ Η/Κ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΕ 15ΕΤΗ ΠΕΙΡΑ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΕΤΕΚ 2015	ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΡΓΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΜΕ ΕΚΤΕΛΕΣΕ	✓	✓	✓	✓	
4.5	3.3.8 (β) (iii) (ε) (2)	ΝΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΡΓΩΔΟΤΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΩΔΗΓΟ ΜΕ 15ετή πείρα	ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΑ ΕΤΕΚ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ	✓	✓	✓	✓	
			ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΜΕ ΑΝΑ ΚΑΤΕΧΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	✓	✓	✓	✓	
			✗ ΔΔ	✓	✓	✓	✓	
5	3.3.8 (α) (i)		Αριθμοδείκτης ευκαταρτησίας μεσοπρόθεσ 1.1	ΔΔ	✓	✓	✓	
5.1	3.3.8 (α) (ii)		Αριθμοδείκτης ευκαταρτησίας μεσοπρόθεσ 1.2	ΔΔ	✓	✓	✓	
5.2	3.3.8 (α) (iii)		Μέσος όρος γενικού αίσθησης εργασιών 100%	ΔΔ	✓	✓	✓	
		ΠΛΗΡΕΙ (Π) / ΔΕΝ ΠΛΗΡΕΙ (ΔΠ) τα κριτηριαφόρους σημειω οχης		ΔΠ	ΔΠ	Π	Π	επίσης αν δεν υποβληθεί το πιστοποιητικό εμπειρίας για τον Ηλεκτρολόγο

## ΠΙΝΑΚΑΣ 3 : ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

παρ. 5.8 Περιχόμενο Φακέλου Προσφοράς — αναφορά σε παρ. στήλη	Παράρτημα	Παράρτημα 5.8 Τύπος Α & σύντομη περιγραφή	1 ΚΟΙΝΩΠΡΑΞΙΑ Ρ. ΔΕΜΟΥ & D. PAREKLIBITIS DEVELOPERS LTD και ΕΡΓΟΔΗΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΦΙΡΑΔΟΣ ΛΤΔ	2 ANTONIS ASKANIS CONSTRUCTION LTD	3 ΚΟΙΝΩΠΡΑΞΙΑ Ρ. ΜΑΔΙΠΙΕΡΙΣ ΦΙΛΙΩΣ LTD και Μ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ & Δ. ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΟΣ	4 N. GABRIEL & BONS LTD και HOUSEMASTERS LTD
5.6 (1)(α)	1	ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	✓	✓	✓	
5.6 (1)(β)(i)		ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΠΣΕ) με ημερομ. Έκδοσης < 12 μηνών από την ημερ. λήξης της προσφοράς Όλοι οι προσφέροντες έχουν υποβάλει ΠΣΕ αλλά με ημερ. έκδοσης > 12 μηνών. Δείτε κείμενο της έκθεσης αξιολόγησης	✓x	✓x	✓x	✓x
5.6 (1)(β)(ii)		ΕΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΟΙΝΩΠΡΑΞΙΑΣ : ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΚΟΙΠΡΑΞΙΑΣ	✓	ΔΕ	✓	
		Γράσει κάθε συμμετέχοντα στη κοινοπραξία	✓	ΔΕ	✓	
		Πιστώσά συμμετεχόντων στη κοινοπραξία	✓	ΔΕ	✓	
		Συντονιστής (lead) της κοινοπραξίας	✓	ΔΕ	✓	
		Εκπρόσωπος της κοινοπραξίας	✓	ΔΕ	✓	
5.6 (1)(γ) 3.3.5.1(α)		ΕΤΗΘΕΙΑ ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΟΔΗΤΗ	✓	✓	✓	✓
5.6 (1)(γ) 3.3.5.1(β)		Πιστοποιητικό ΓΣΕΕΕΟΤΕ (εφόσον εφαρμόζεται)	ΔΕ	ΔΕ	ΔΕ	ΔΕ
5.6 (1)(γ) 3.3.5.1(γ)		Δεν εφαρμόζεται - όλοι οι προσφορές κατέχουν άδεια εργοληψία από το ΓΣΕΕΕΟΤΕ				
		Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΑΤΟΜΟ	✓	✓	✓	
5.6 (1)(δ) 3.3.6		ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4)	✓	✓	✓	
		Σε περίπτωση κοινοπραξίας η δήλωση υποβάλλεται από κάθε μέλος ξεχωριστά	✓ υποβλήθηκε μία δήλωση υπογραμμένη και από τα δύο μέλη της κοινοπραξίας	ΔΕ	✓	
5.6 (1)(ε) 5.4	3	ΕΓΓΥΗΘΗ ΕΥΜΕΤΟΧΗΣ	✓ η ημερομ. λήξης είναι κατά 1 μήνα μικρότερη από τις απαιτήσεις του διαγωνισμού (30-04-15 αντί 30-05-15)	✓	✓	✓
5.6 (1)(στ)	5	ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ	✓	✓	✓	
		Σε περίπτωση κοινοπραξίας η δήλωση υποβάλλεται από κάθε μέλος ξεχωριστά	✓ υπογράφηκε το ίδιο έντυπο και από τα δύο μέλη της κοινοπραξίας	ΔΕ	✓	
5.6 (1)(ζ)	18	ΔΕΛΤΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ	✓	✓	✓	
5.6 (1)(η) 3.3.8		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ	✓ χωρίς ελεγμένους λογαριασμούς	✓	✓	
	6	Έντυπο Παράρτημα 6	✓	✓	✓	
	12	Έντυπο Παράρτημα 12	x	✓	✓	
		Ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης για τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη	x	✓	✓	
		ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ σελ.9	✓	✓	✓	
	16	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 16 (δήλωση όλων φορτίων)	ΔΕ	ΔΕ	ΔΕ	✓
	17	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 17 (εξουσιοδότηση προς ΑΑ για εξασφάλιση πληροφοριών)	✓	x	✓	✓
		ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ	✓	✓	✓	✓
		ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ	✓	✓	✓	✓
		ΕΓΚΥΚΛΙΟΥΣ	✓	✓	✓	
		ΠΛΗΡΗ ΤΟΜΟ Α	✓ εκτός όπου αναφέρεται διαφορετικά	✓	✓	
		Ευγερή / Ακυρή προσφορά (Ε ή Α)	A	E	E	E



Πίνακας 4: Κατάσταση με ποσά δελτίων ποσοτήτων και ποσού προσφοράς για κάθε προσφοροδότη

OS-LIS 2011(c)	Σελ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΑΝΑ ΤΙΜΗΜΑ (ομάδα εργασιών)					M.O.
		Επίσημη	ΚΟΙΝΩΠΡΑΞΙΑ Ρ.ΒΕΙΛΙΟΥ+ PAREKLISITIS - ΑΙΦΩΙΑΡΑΟΣ ΛΤΔ	ANTONIS ASKANIS LTD	ΚΟΙΝΩΠΡΑΞΙΑ Ρ.ΗΑΔΥΠΕΡΙΣ ΦΥΧΟ LTD «ΗΛΙΟΦΥΤΟΥ ΔΙΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤ.	N.GABRIEL & SONS LTD - HOUSEMASTERS LTD	
26/10/2015							
<b>ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΦΑΣΗ Β</b>							
1. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ	177.750,00	63.000,00	71.900,00	70.300,00	251.900,00	114.275,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΛΤΙΟΥ 1	<b>177.750,00</b>	63.000,00	71.900,00	70.300,00	251.900,00	114.275,00	
<b>ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΦΑΣΗ Β</b>							
1. ΚΑΤΕΛΑΦΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ	1.315,00	390,00	735,00	915,00	2.110,00	1.038,00	
2. ΕΓΧΑΡΤΕΣ ΣΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ	19.899,00	19.736,00	17.898,00	22.490,00	28.465,00	22.147,00	
3. ΥΠΡΟ / ΘΕΡΜΟ / ΗΧΟ / ΜΟΝΩΣΕΙΣ	3.829,10	2.114,00	3.670,00	3.374,00	6.502,00	3.915,00	
4. ΣΥΛΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ	27.500,00	19.940,93	28.190,00	25.979,00	28.305,00	25.604,00	
5. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ	145.462,70	94.705,80	114.653,30	126.896,35	102.159,10	109.604,00	
6. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	13.115,00	10.050,00	10.500,00	11.780,00	10.970,00	10.825,00	
7. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ	900,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.750,00	
8. ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΙ, ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΑ ΤΑΒΑΝΙΑ ΚΑΙ	39.180,00	34.280,00	36.656,50	35.989,00	37.330,00	36.064,00	
9. ΔΑΠΕΔΟΣΤΡΩΣΕΙΣ / ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ /	15.600,00	15.332,00	17.090,00	18.071,00	19.929,00	17.606,00	
10. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ / ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ	5.433,00	6.296,00	4.691,00	5.222,50	5.594,00	5.451,00	
11. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ	2.800,00	1.900,00	4.100,00	3.860,00	2.200,00	3.015,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΛΤΙΟΥ 2	<b>275.033,80</b>	206.744,73	239.683,80	256.576,85	245.064,10	237.019,00	
<b>ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΦΑΣΗ Β</b>							
1. ΚΑΤΕΛΑΦΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ	108.278,00	54.291,00	63.100,00	143.596,00	146.765,00	101.938,00	
2. ΤΟΙΧΟΠΟΙΑ	1.200,00	1.800,00	1.500,00	1.800,00	4.500,00	2.400,00	
3. ΥΠΡΟ / ΘΕΡΜΟ / ΗΧΟ / ΜΟΝΩΣΕΙΣ	9.463,00	6.995,00	7.947,00	10.111,00	19.480,00	11.133,00	
4. ΣΥΛΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ	375.815,00	222.519,01	304.491,00	269.274,00	242.244,00	259.632,00	
5. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ	53.215,00	21.554,96	25.505,00	40.209,00	34.605,00	30.468,00	
6. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	10.900,00	5.440,00	2.220,00	10.650,00	6.240,00	6.138,00	
7. ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΙ, ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΑ ΤΑΒΑΝΙΑ ΚΑΙ	127.114,00	106.722,00	136.504,00	122.988,00	130.614,00	124.207,00	
8. ΔΑΠΕΔΟΣΤΡΩΣΕΙΣ / ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ /	58.769,00	45.915,00	51.424,50	82.383,00	115.955,00	73.919,00	
9. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ / ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ	24.291,50	21.213,00	18.355,00	18.086,90	16.046,00	18.425,00	
10. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ	7.970,00	3.940,00	857,00	3.068,00	2.370,00	2.559,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΛΤΙΟΥ 3	<b>777.015,50</b>	490.389,97	611.903,50	702.165,90	718.819,00	630.819,00	
<b>ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΦΑΣΗ Β</b>							
1. ΚΑΤΕΛΑΦΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ	4.630,00	6.795,00	3.525,00	4.255,50	11.450,00	6.506,00	
2. ΕΓΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	16.215,00	22.708,00	12.207,50	17.495,50	25.595,00	19.502,00	
3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ	60.782,50	60.646,50	62.880,00	71.975,00	84.692,00	70.048,00	
4. ΤΟΙΧΟΠΟΙΑ	5.880,00	3.900,00	5.200,00	5.630,00	3.280,00	4.502,00	

CS-LIS 2011(ε)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΑΝΑ ΤΙΜΗΜΑ (συν δε τα τμήματα)

ΣΟΛ	Ετήσιον	ΚΟΝΟΠΡΑΞΙΑ P. DEKOU- PAREKLITIS ΑΙΜΟΦΑΡΜΑΤΑ	ANTONIS ASKANIS LTD	ΚΟΝΟΠΡΑΞΙΑ P. HADJIPERIS FXCO LTD -ΚΑΝΟΝΩΤΩΝ ΔΙΑΥΠΟΡΟΥΣΤ.	N. GABREL & SONS LTD - HOUSEMASTERS LTD	Μ.Ο
5. ΥΠΟ / ΘΕΜΟ / ΗΛΟ / ΜΟΝΩΣΕΙΣ	19.677,10	19.671,00	17.604,00	15.133,80	16.323,60	17.182,00
6. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	26.025,00	19.588,50	134.350,00	26.000,00	28.355,00	52.073,00
7. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	7.850,00	11.250,00	9.500,00	11.961,00	20.300,00	13.253,00
8. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	15.785,00	15.750,00	22.727,50	18.753,00	34.890,00	23.030,00
9. ΔΙΑΠΕΔΟΣΤΡΑΣΕΙΣ / ΕΠΙΧΡΩΜΑΤΑ /	125.665,90	137.542,00	113.892,00	152.610,00	157.468,00	140.378,00
10. ΑΦΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ	4.544,50	3.953,00	4.256,60	6.874,00	7.462,00	5.636,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΛΤΙΟΥ 4	<b>287.055,00</b>	<b>301.874,00</b>	<b>386.142,60</b>	<b>330.687,80</b>	<b>389.815,00</b>	<b>352.111,00</b>
<b>ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΦΑΣΗ Β</b>						
1. Η/ΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	275.000,00	282.570,60	236.505,50	280.326,96	284.405,00	270.952,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΛΤΙΟΥ 5	<b>275.000,00</b>	<b>282.570,60</b>	<b>236.505,50</b>	<b>280.326,96</b>	<b>284.405,00</b>	<b>270.952,00</b>
<b>ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΦΑΣΗ Β</b>						
1. ΠΟΣΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΣΑ	637.500,00	645.950,00	669.310,00	650.170,00	680.350,00	661.445,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΛΤΙΟΥ 6	<b>637.500,00</b>	<b>645.950,00</b>	<b>669.310,00</b>	<b>650.170,00</b>	<b>680.350,00</b>	<b>661.445,00</b>
<b>ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΦΑΣΗ Β</b>						
1. ΕΓΧΕΙΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (DAILYWORKS)	3.345,00	1.999,00	3.935,00	4.370,00	4.575,00	3.720,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΛΤΙΟΥ 7	<b>3.345,00</b>	<b>1.999,00</b>	<b>3.935,00</b>	<b>4.370,00</b>	<b>4.575,00</b>	<b>3.720,00</b>
<b>ΓΕΜΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ €</b>	<b>2.432.699,30</b>	<b>1.992.456,30</b>	<b>2.219.380,40</b>	<b>2.294.597,51</b>	<b>2.574.928,10</b>	
Ποσό Προσφορών €		-2.430,50	-49.374,90			
<b>ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ €</b>	<b>2.432.699,30</b>	<b>1.990.027,80</b>	<b>2.170.005,50</b>	<b>2.294.597,51</b>	<b>2.574.928,10</b>	<b>2.257.389,73</b>
Ποσό προσφορών όπως υποβλήθηκε €		1.990.000,00	2.170.000,00	2.294.597,51	2.574.928,10	

Πίνακας 5: Εργασίες δελτίου 2 (οικοδομικές εργασίες) (σύνολα / σελίδα) για κάθε προσφοροδότη συμπερ. ποσών εκτίμησης

26-10-15 8:16:20

## ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΕΛΙΟΥΗΚΗ-ΦΑΣΗ Β

σελ. ΔΠ	Εκτίμηση	(ΧΠ) ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ P. DEMOU+ PAREKLISITIS	ANTONIS ASKANIS LTD	ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ P. HADJIPIERIS IS FXICO	N. GABRIEL & SONS LTD HOUSEMAST	(ΠΑ) ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ P. HADJIPIERIS FXICO LTD	% στο κλ. επί εκτίμησης
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ</b>							
1	4.840,00	2.958,00	3.515,00	3.000,00	3.480,00	3.357,75	-30,83
2	3.286,00	2.079,00	1.374,00	5.013,00	4.390,00	3.214,00	-2,19
3	14.302,00	8.535,00	9.948,00	19.000,00	22.350,00	14.958,25	4,59
4	10.855,00	10.065,00	9.170,00	10.052,00	27.100,00	14.111,75	30,00
5	47.510,00	9.920,00	19.755,00	80.250,00	56.850,00	36.893,75	-22,77
6	11.265,00	8.458,00	14.202,00	18.589,00	14.200,00	13.862,00	23,05
7	3.720,00	6.490,00	1.185,00	9.390,00	9.345,00	6.752,50	81,52
8	11.000,00	5.070,00	3.450,00	14.762,00	8.570,00	7.963,00	-27,81
9	1.500,00	800,00	500,00	2.300,00	500,00	1.025,00	-31,87
<b>Σύνολα ομάδας</b>		<b>54.291,00</b>	<b>63.100,00</b>	<b>143.596,00</b>	<b>146.765,00</b>	<b>101.938,00</b>	<b>-5,88</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>							
10	1.200,00	1.800,00	1.500,00	1.800,00	4.500,00	2.400,00	100,00
<b>Σύνολα ομάδας</b>		<b>1.800,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>100,00</b>
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΙΝΚΩΛΩΝ ΟΜΑΔΩΝ</b>							
11	6.223,00	5.565,00	5.897,00	7.091,00	16.330,00	8.470,75	36,12
12	3.240,00	1.430,00	2.050,00	3.020,00	4.150,00	2.661,30	-17,85
<b>Σύνολα ομάδας</b>		<b>6.995,00</b>	<b>7.947,00</b>	<b>10.111,00</b>	<b>19.480,00</b>	<b>11.132,55</b>	<b>17,64</b>
<b>ΕΥΛΑΜΕΙ ΚΑΤΑΚΕΥΕΙ</b>							
13	47.610,00	26.583,00	51.700,00	33.353,00	28.410,00	35.137,76	-26,20
14	16.050,00	11.050,00	11.040,00	11.494,00	12.210,00	11.448,51	-28,87
15	63.550,00	39.544,01	40.150,00	35.814,00	34.130,00	38.859,52	-38,95
16	66.550,00	44.908,00	55.850,00	49.880,00	36.250,00	46.667,01	-30,30
17	30.300,00	22.060,00	25.640,00	23.862,00	21.114,00	23.273,99	-23,19
18	112.600,00	57.309,95	77.000,00	79.305,00	89.880,00	70.818,76	-37,11

28-10-15 9:16:20

## ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΦΑΣΗ Β

ΤΕΡΑΚΙ24_BILLΣΥΦΕΤΑΜΕΝΟ ΚΤΗΡΙΟ	σελ. ΔΠ	Εκτίμηση	(ΧΠ) ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ P. DEMOU+ PAREKLISITIS	ANTONIS ASKANIS LTD	ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ A P. HADJIERIS IS FXICO	N. GABRIEL & SONS LTD HOUSEMAST	(ΠΑ) ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ P. HADJIERIS FXICO LTD	% επ'όκλ. από εκτίμηση
	19	30.825,00	13.174,02	22.535,00	23.840,00	28.190,00	22.059,71	-28,44
	20	3.750,00	5.181,01	10.490,00	7.320,00	8.300,00	7.822,74	108,01
	21	4.080,00	2.702,86	3.886,00	4.401,00	3.380,00	3.544,14	-13,13
<b>Σύνολο ομάδας</b>		<b>375.815,00</b>	<b>222.519,01</b>	<b>304.491,00</b>	<b>269.274,00</b>	<b>242.244,00</b>	<b>259.632,14</b>	<b>-30,91</b>
<b>ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΕΥΕΣ</b>								
	23	12.940,00	5.364,96	11.110,00	7.891,00	10.835,00	8.750,23	-32,36
	24	28.325,00	12.790,00	12.215,00	13.818,00	9.250,00	12.018,25	-57,57
	25	11.950,00	3.400,00	2.180,00	18.500,00	14.720,00	9.700,00	-18,83
<b>Σύνολο ομάδας</b>		<b>53.215,00</b>	<b>21.554,96</b>	<b>25.505,00</b>	<b>40.209,00</b>	<b>34.805,00</b>	<b>30.468,48</b>	<b>-42,74</b>
<b>ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ</b>								
	27	8.900,00	4.440,00	1.300,00	9.170,00	4.940,00	5.870,83	-36,28
	28	2.000,00	1.000,00	920,00	1.480,00	1.300,00	1.175,00	-41,25
<b>Σύνολο ομάδας</b>		<b>10.900,00</b>	<b>5.440,00</b>	<b>2.220,00</b>	<b>10.650,00</b>	<b>6.240,00</b>	<b>6.845,83</b>	<b>-37,19</b>
<b>ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΙΑΝΑΡΤΗΜΕΝΑ ΤΑΞΑΝΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΥΠΕΡΜΕΝΑ ΠΑΤΡΩΜΑΤΑ</b>								
	29	3.605,00	2.194,00	2.739,00	1.832,00	4.980,00	2.886,25	-19,34
	30	13.450,00	6.491,00	13.493,00	7.419,00	9.310,00	9.178,25	-31,78
	31	13.165,00	2.868,00	10.790,00	4.346,00	11.525,00	7.482,35	-43,18
	32	25.284,00	31.847,00	32.774,00	37.060,00	39.796,00	35.389,25	36,59
	33	53.850,00	50.890,00	55.690,00	55.311,00	49.448,00	52.884,75	-1,79
	34	4.190,00	2.880,00	3.588,00	6.970,00	5.025,00	4.585,25	9,43
	35	11.160,00	3.772,00	14.932,00	8.830,00	9.430,00	10.491,00	-5,99
<b>Σύνολο ομάδας</b>		<b>127.114,00</b>	<b>106.722,00</b>	<b>136.504,00</b>	<b>122.988,00</b>	<b>130.614,00</b>	<b>124.207,10</b>	<b>-2,29</b>
<b>ΣΑΝΕΞΟΙΤΡΟΞΕΣ / ΕΠΙΧΡΕΜΑΤΑ / ΕΠΕΣΥΣΕΙΣ</b>								

QS-LIS 2011 (c)

ΧΜ=Χαμηλ. προσφορά, ΠΑ=Προσφορά ανεφορές

2 / 3

20/22

28-10-15 8:16:20

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΥ : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΦΑΙΣ Β

ΤΕΠΑΚ124_ BILLS:ΥΦΕΤΑΜΕΝΟ ΚΤΗΡΙΟ	σελ. ΔΠ	Εκτίμηση	(ΧΠ) ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Ρ.ΔΕΙΜΟΥ+ Ρ.ΑΡΕΚΛΙΣΤΙΣ	ΑΝΤΟΝΙΣ ΑΣΚΑΝΙΣ LTD	ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Ρ.ΗΑΔΥΠΙΕΡ ΙΣ FXICO	N.GABRIEL & SONS LTD HOUSEMAST				(ΠΑ) ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Ρ.ΗΑΔΥΠΙΕΡIS FXICO LTD	% απ'όκλ. επί εκτίμησης
	37	12.034,00	11.180,00	22.128,00	9.540,00	16.820,00				14.921,44	23,99
	38	3.300,00	1.335,00	1.647,50	2.955,00	6.320,00				3.063,10	-7,18
	39	6.952,00	7.949,00	7.686,00	9.952,00	15.438,00				10.246,88	47,39
	40	3.444,00	3.758,00	3.208,00	3.878,00	4.346,00				3.797,00	10,25
	41	22.570,00	14.680,00	10.580,00	37.543,00	49.200,00				28.000,75	24,08
	42	10.198,00	6.825,00	6.015,00	18.250,00	23.150,00				13.567,50	33,07
	43	273,00	190,00	210,00	255,00	650,00				326,25	19,51
Σύνολο ομάδας		58.769,00	45.915,00	51.424,50	82.383,00	115.955,00				73.922,92	25,79
<b>ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ</b>											
	44	17.519,00	13.888,00	11.582,50	11.120,10	9.356,00				11.521,76	-34,23
	45	6.772,50	7.224,00	6.772,50	6.966,80	6.690,00				6.913,09	2,08
Σύνολο ομάδας		24.291,50	21.213,00	18.355,00	18.086,90	16.046,00				18.434,85	-24,11
<b>ΠΟΣΕΤΕΙΣ</b>											
	47	7.970,00	3.940,00	357,00	3.068,00	2.370,00				2.558,75	-67,90
Σύνολο ομάδας		7.970,00	3.940,00	357,00	3.068,00	2.370,00				2.558,75	-67,90
Σύνολο ΔΠ		777.045,50	490.389,97	611.903,50	702.165,90	718.819,00		0,00		631.540,62	

QS-LIS 2011 (c)


ΧΜ=Χρημλ. προσφορά, ΠΑ=Προσφορά ανεπάρκας

3 / 3

21/22

**ΔΠ3: ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΗΡΙΟ**

Γενικό γράφημα Ποσά δελτίου ποσοτήτων 3



**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α**


Υποβολές προσφερόντων για τις οποίες γίνεται αναφορά στην έκθεση

Κοινοπραξία Ρ. ΔΕΜΟΥ & Δ. ΠΑΡΕΚΛΙΣΙΤΙΣ DEVELOPERS LTD και ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ ΛΤΔ

1. Κατάλογος έργων (πάρτημα 6) και κατάλογος που ετοίμασε ο προσφέρων
2. Πιστοποιητικά πληρωμής έργων

ANTONIS ASKANIS CONSTRUCTIONS LTD


1. Κατάλογος έργων



Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ	ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ €
1	ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΑΡΙΑΣ Α ΒΑΡΝΑΒΑ ΠΛΙΘΟΚΤΙΣΤΗ	ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ ΜΟΡΦΟΥ	ΝΑΣΩ ΧΡΥΣΟΧΟΥ	* 428000,00
2	ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΟΙΚΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ	ΣΑΛΑΜΙΟΥ	ΝΤΙΝΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ	114000
3	ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΟΙΚΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΑΒΒΑ	ΤΣΑΛΑ	ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥ	165000
4	ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΟΙΚΙΑ ΑΝΤΡΕΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ	ΓΑΛΑΤΑΡΙΑ	ΣΑΒΒΑΣ ΚΟΛΙΟΣ	133000
5	ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΣΤΕΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ	ΑΡΟΛΕΣ	ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ	* 722000,00
6	ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΟΙΚΙΑ ΕΛΠΙΔΑΣ ΠΡΟΦΙΕΡΑ	ΓΟΥΔΙ	ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ	210750,00
7	ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΣ ΜΥΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΥΓΙΟΥΚΚΑΣ	ΓΙΟΛΟΥ	ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ	* 440000,00
8	ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΟΙΚΙΑ ΣΤΕΛΙΟΥ ΠΑΠΑΕΤΗ	ΚΡΗΤΟΥ ΤΕΡΡΑ	ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ	68400,00
9	ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΟΙΚΙΑ ΣΤΕΒΕΝ	ΑΡΟΛΕΣ	ΜΑΡΙΑ ΟΛΙΒΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ	204000,00
10	ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΟΙΚΙΑ ΕΛΕΝΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΥ	ΤΡΑΧΥΠΕΔΟΥΛΑ	ΚΩΣΤΑΣ ΜΟΥΓΙΑΝΝΟΣ	143000,00
11	ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΟΙΚΙΑ ΚΡΙΣ	ΚΕΛΟΚΕΔΑΡΑ	ΕΛΕΝΑ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ	71820,00
12	ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΟΙΚΙΑ ΜΑΡΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ	ΑΡΟΛΕΣ	ΑΝΤΡΟΥΛΑ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ	89000,00
13	ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΡΥΣΗΣ ΚΑΜΠΟΥΡΑΣ	ΔΡΥΜΟΥ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ	42000,00
14	ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΟΙΚΙΑ ΑΒΡΑΑΜ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ	ΓΙΟΛΟΥ	ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑΡΗΣ	80400,00
15	ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΜΠΑΣ	ΕΜΠΑ	Α&Σ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝΕΣ	450000,00
16	ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΙΜΝΗΣ - ΒΡΥΣΗΣ	ΔΡΥΜΟΥ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ	22000,00
17	ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΝΕΑ ΔΗΜΜΑΤΑ	ΝΕΑ ΔΗΜΜΑΤΑ	ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΦΟΥ	85000,00
18	ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΟΙΚΙΑ ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ	ΑΝΑΡΙΤΑ	ΒΑΦΕΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ	240000,00
19	ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΟΙΚΙΑ ΚΩΣΤΑ ΒΙΟΛΑΡΗ - ΤΑΒΕΡΝΑ	ΣΑΛΑΜΙΟΥ	ΑΡΤΕΜΗΣ ΨΕΥΤΟΔΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ	256000,00
20	ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ	ΙΝΙΑ	ΑΝΤΡΟΥΛΑ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ	240000,00



A/A	ΕΡΓΟ	ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ / ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ
1	ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΣ ΔΙΜΝΗΣ ΚΑΙ ΒΡΥΣΗΣ	ΓΑΛΑΤΑΡΙΑ	ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΦΟΥ	59870,00
2	ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΗΣΗΣ	ΛΕΤΥΜΠΟΥ	ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΦΟΥ	94050,00
3	ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΑΝΤΡΙΑΝΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ	ΣΑΛΑΜΙΟΥ	ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΥ	101840,00
4	ΠΕΤΡΟΚΤΙΣΤΟΙ ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΗΣΗΣ	ΦΟΙΤΗ	ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΦΟΥ	55660,00
5	ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΗΣΗΣ	ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ	Κ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ	18975,00
6	ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ	ΓΑΛΑΤΑΡΙΑ	ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΦΟΥ	39856,00
7	ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΟΦΡΟΝΙΟΥ	ΚΑΜΙΝΑΡΙΑ	ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΤΙΔΗΣ 99446965	128535,00
8	ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΓΙΑΝΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ,	ΣΑΛΑΜΙΟΥ	ΔΙΜΠΟΥΡΗΣ	110995,00
9	ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΗΣΗΣ	ΓΑΛΑΤΑΡΙΑ	ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΦΟΥ	42768,00
10	ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΑΡΙΟΥ	ΕΠΙΣΚΟΠΗ		120300,00
11	ΟΙΚΙΑ ΓΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΑΣ	ΚΟΥΚΑ		78137,00
12	ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΕΛΟΚΕΔΑΡΩΝ	ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ	ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΦΟΥ	11869,00
13	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ	ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΑ	ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΦΟΥ	159279,41
14	ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑ	ΙΝΙΑ	ΕΦΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ	517000,00
15	7 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΩΣΤΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ	ΠΛΑΤΡΕΣ	ΣΕΒΙΝΑ ΦΛΩΡΙΑΔΟΥ	1138732,00
16	ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ	ΙΝΙΑ	ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ	176500,00
17	ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΠΟΠΗΣ ΧΑΤΖΙΩΑΝΝΟΥ	ΛΕΤΥΜΠΟΥ	ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ	105000,00
18	ΔΙΑΤΗ.ΟΙΚΟΔ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ	ΛΑΣΑ	ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ	180000,00
19	ΠΕΤΡΟΤΟΙΧΟΙ	ΤΣΑΛΔΑ	ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΦΟΥ	12594,00
20	ΟΙΚΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΗ	ΚΕΛΟΚΕΔΑΡΑ	ΕΛΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ	54500,00
21	ΠΑΡΚΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Κ.Σ.ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ	22000,00
22	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΙΜΑΣ	ΧΛΩΡΑΚΑ	Σ.Ι.Μ.Α.Ε.	28257,80
23	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ	ΚΕΛΟΚΕΔΑΡΑ	ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΦΟΥ	433900,00
24	ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΣ ΒΡΥΣΕΩΝ	ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ	ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΦΟΥ	21740,00
25	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Α + Β ΦΑΣΗ	ΕΜΠΑΣ	ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΦΟΥ	494865,00
26	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ Γ ΦΑΣΗ	ΣΑΛΑΜΙΟΥ	ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ	913304,75

20  




ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΑΜΦΙΛΑΧΟΣ ΑΤΔ

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6**

**Τεκμηρίωση Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας**

Στοιχεία έργων για σκοπούς ικανοποίησης της παραγράφου 3.3.8.

Τίτλος Έργου: Διατηρητέα οικία.....	Εργοδότης: αε Αχαϊκή Σ. Μίσσα Γίνια
Ποσό Συμβολαίου (€): 472180,00	Αξία εργασιών που εκτελέστηκε (€): 517000,00
Ποσοστό ευθύνης σε περίπτωση Κοινοπραξίας: .....%	
Χρόνος Συμβολαίου (μήνες): 24 μήνες	
Ημερομηνία Έναρξης: 22/12/09 Ημερομηνία Συμπλήρωσης: 22/12/11	
Τοποθεσία Έργου, Χώρα: Γ.Κ.Κ. Πάφος, Κύπρος	
Περιληπτική Περιγραφή Έργου (εμβαδόν .....m2): Αποκατάσταση Διατηρητέας Κατοικίας	
Τίτλος Έργου: Ανοικοδόμηση νέων ορόφων "Park Mansions".....	Εργοδότης: Σαμζοι consulting and trading Ltd
Ποσό Συμβολαίου (€): 202000	Αξία εργασιών που εκτελέστηκε (€): 202000,00
Ποσοστό ευθύνης σε περίπτωση Κοινοπραξίας: .....%	
Χρόνος Συμβολαίου (μήνες): 4 μήνες	
Ημερομηνία Έναρξης: 18/3/08 Ημερομηνία Συμπλήρωσης: 18/6/08	
Τοποθεσία Έργου, Χώρα: Πάφος, Κύπρος	
Περιληπτική Περιγραφή Έργου (εμβαδόν .....m2): Εργασίες ανοικοδόμησης των ορόφων Park Mansions Πάφος	
Αποκατάσταση των Παλαιών Αντίσκινα Σκαφών Σαλιών	
Τίτλος Έργου: Απ. χρήση ως... αθλητικό κέντρο.....	Εργοδότης: Καλλιμαϊκή Σ.Ε.Ε.Π.Ο. Έσδακων
Ποσό Συμβολαίου (€): 694575,00	Αξία εργασιών που εκτελέστηκε (€): 694575,00
Ποσοστό ευθύνης σε περίπτωση Κοινοπραξίας: .....%	
Χρόνος Συμβολαίου (μήνες): 15 μήνες	
Ημερομηνία Έναρξης: 11/2009 Ημερομηνία Συμπλήρωσης: 2/2011	
Τοποθεσία Έργου, Χώρα: Γαλακίον, Πάφος, Κύπρος	
Περιληπτική Περιγραφή Έργου (εμβαδόν .....m2):	

Έναρξη, 20/12/07  
Παραλαβή έργων

ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΟ ΑΡ.16(ΤΕΛΙΚΟ)

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ Σ ΝΙΚΟΛΑ -ΙΝΝΙΑ

ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ : ΕΡΓ. ΕΤ. ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ ΛΤΔ

ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ : £276.129,00

ΣΥΝΟΛΟ ΑΛΛΑΓΩΝ : £0.00

1 ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

1.1 Κυρίως Εργολάβος (ΤΕΛΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ)	242.265,00
1.2 Υπερβολάβων (ΤΕΛΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ)	42.552,00
1.3 Υλικά Εργοταξίου	0,00
1.4 Διακυμάνσεις Εργατικών και Υλικών (ΤΕΛΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ)	10.712,00

2 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ

2.1 Κυρίως Εργολάβος	18.342,90
2.2 Προκαταβολή Υπερβολάβων	1.224,00
	<u>19.566,90</u>

£ 295.529,00  
(€471.794), επιβεβαιώνω από ΕΠ.

315.095,90

3 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

3.1 Κράτηση Συμβολαίου	
3.1.1 Κυρίως Εργολάβος	0,00
3.2.2 Υπερβολάβων	0,00
	<u>0,00</u>

3.2 Αποσβέσεις Προκαταβολών

3.2.1 Κυρίως Εργολάβος	-10%	-18.342,90
3.2.2 Υπερβολάβων	-10%	-1.224,00
		<u>-19.566,90</u>

-19.566,90

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	295.529,00
ΜΕΙΟΝ : ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ	-252.489,00
ΆΛΛΕΣ ΑΠΟΚΟΠΕΣ Πληρωμή "ΕΝΑΝΤΙ"	0,00
	<u>£43.040,00</u>

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ (ΕΚΤΟΣ Φ.Π.Α.) € 73.538,21

Εισηγούμαστε την πληρωμή του ποσού των € 73.538,21 (εκτος, Φ.Π.Α.) στον Εργολάβο.



*[Signature]*



Αντώνης Τουμαζής, BSc, MSc., MRICS  
ΤΟΥΜΑΖΙΣ CHRISTODOULΟΥ PARTNERS

*[Signature]*

Σεβίνα Φλωρίδου  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ

25871760

*[Handwritten marks and signatures]*

COPY

CONTRACT  
DOCUMENT

29 DEC 2008

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ ΛΤΔ



Q

Q


Q

Q

Q

ΠΡΩΤΟ ΤΥΠΟ

# ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΛΑΜΙΟΥΣ



ΕΡΓΟ:

**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗ ΣΑΛΑΜΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ**

Αρ. Διαγωνισμού: 1/2008

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ  
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΜΕ ΔΕΛΤΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

COPY

CONTRACT  
DOCUMENT

ΤΟΜΟΣ Α  
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ  
(ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ)

29 DEC 2008

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ ΑΤΑ



ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ ΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΔΕΛΤΙΟ 1	Γενικοί όροι και Προκαταρκτικά		36.000
ΔΕΛΤΙΟ 2	Κατεδαφίσεις και Μετατροπές		42.680
ΔΕΛΤΙΟ 3	Υφιστάμενη Οικοδομή - Νέες Εργασίες	190.151 -	<del>197.911</del>
ΔΕΛΤΙΟ 4	Νέα Βεράντα και Σκαλοπάτια σε Υφιστάμενη Οικοδομή	11.554 -	<del>11.512</del>
ΔΕΛΤΙΟ 5	Νέο WC Αναπήρων στο Ισόγειο		8.528
ΔΕΛΤΙΟ 6	Νέα Υπόγεια Οικοδομή	96.847 -	<del>99.136</del>
ΔΕΛΤΙΟ 7	Εξωτερικές Εργασίες	83.355 -	<del>84.905</del>
ΔΕΛΤΙΟ 8	Εργασίες με Απολογισμό (Dayworks)	5.800 -	<del>5.750</del>
ΔΕΛΤΙΟ 9	Ποσά Προνοίας και Ποσά Βασικού Κόστους		225.600

Σύνολο €

~~677.102~~  
694.515,00

Ποσό Προσαρμογής €  
(Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς παράγραφος 5.10)

43.312 -

ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ €  
(Μεταφέρεται στο Έντυπο Προσφοράς)

651.203,00  
~~655.740~~

Φ.Π.Α. ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ €  
(Μεταφέρεται στο Έντυπο Προσφοράς)

97.680,45 ✓  
~~98.368,50~~

935  
11

*(Handwritten signatures and initials)*

ΥΔΠ(1)/001/2015

ΤΟΜΟΣ Α

## 3. Ετήσιος Κύκλος Εργασιών κατά τα τελευταία 3 χρόνια:

Ευρώ	A	B	Γ
	2012	2013	2014
1. Τεχνικά Έργα			
2. Οικοδομικά Έργα	4731491	2024054	153052
3. Σύνολο (Κύκλος Εργασιών)	4731491	2024054	153052
Μέσος Όρος [(A3 + B3 + Γ3)/3]	2302866		

## B. Τεχνική Ικανότητα

## 4. Κατάλογος Εργοδοτούμενων


A/A	Όνομα	Ειδικότητα	Εμπειρία	Θέση
1.	Περικλής Δημόσι	ΔΙΝΤΗΣ	18	ΔΙΝΤΗΣ
2.	Κώστος Παρεκκυσίτης	ΔΙΝΤΗΣ	18	ΔΙΝΤΗΣ
3.	Περικλής Χαϊτσώσης	Πολιτικός Μηχανικός	40	Τεχνικός Διευθυντής
4.	Ανδρέας Ανδρέου	Πολιτικός Μηχανικός	30	Πολιτικός Μηχανικός
5.	Νίκαις Σπινός	Πολιτικός Μηχανικός	32	Πολιτικός Μηχανικός
6.	Σταύρος Δημόσι	Διαχειριστής ISO	2	Διαχειριστής ISO
7.	Δημήτρης Παπαρόγ	Επιμετρητής	12	Επιμετρητής
8.				
9.				
10.				

Υπογραφή (3) .....

Όνομα υπογράφοντος .....

Ιδιότητα υπογράφοντος .....

Ημερομηνία .....

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΑΝΤΙΦΑΡΟΣ ΑΥΔ

(2) Το σύνολο των Πληρωτέων Τόκων που φαίνεται στην ανάλυση των χρηματοδοτικών εξόδων στις σημειώσεις των ελεγμένων λογαριασμών

(3) Πρόσωπο ή πρόσωπα εξουσιοδοτημένα να υπογράψουν εκ μέρους του Προσφέροντος

ΥΔΠ(1)/001/2015

ΤΟΜΟΣ Α

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6

ΕΝΤΥΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Παρακαλώ όπως υποβληθούν όλες οι πιο κάτω ζητούμενες πληροφορίες σε Ευρώ.

## Α. Χρηματοοικονομική Ικανότητα

1. Αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας (current ratio), κατά μέσο όρο τα τελευταία τρία χρόνια:

Ευρώ	A	B	Γ
	2012	2013	2014
1. Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (current assets)	4079381	3673227	1552860
2. Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (current liabilities)	552906	299686	282268
3. Αριθμ. Κυκλ. Ρευστότητας ( $\square 1/2$ )	7.37	12.25	5.39
Μέσος Όρος $[(A3 + B3 + \Gamma3)/3]$			8.34

2. Αριθμοδείκτης κάλυψης Πληρωτέων Τόκων (interest cover ratio), κατά μέσο όρο τα τελευταία τρία χρόνια:

Ευρώ	A	B	Γ
	2012	2013	2014
1. Κέρδος πριν την αφαίρεση Πληρωτέων Τόκων και φόρου (Earnings before interest expenses and taxation)	1866748	1112333	12500
2. Τόκοι πληρωτέοι (interest expense) (2)	2767	18105	1061
Μέσος Όρος $[(A1 + B1 + \Gamma1)/(A2 + B2 + \Gamma2)]$			136.40



ΥΔΠ(1)/001/2015

ΤΟΜΟΣ Α

## 5.1 Τεχνική Ικανότητας Κυρίως Εργολάβου

Έργο	Εργοδότης/ Μελετητής	Συμβατική Ημ. ερ. Έναρξης Έργου	Συμβατική Ημερ. Συμπλήρωσης/Π ραγματική Ημερομ. Συμπλήρωσης	Ποσό Συμβολαίου (χωρίς Φ.Π.Α.)	Ποσό Τελικού Λογαριασμού ή Ποσό Προσωρινού Τελικού Λογαριασμού	Ποσό & Ποσοτό εκτελεσθείσας εργασίας εντός της πενταετίας
Ανοικτή Πλαγιά Αμμοσειράς	ΤΕΤΡΑ.Κ Παζάρου & Μιχαήλ	3/5/07	19/10/12	€ 1.381.494	€ 1.862.205	
Marathon Seaside Apartments	D. Zavas Group AKIS Charalambos	14/4/08	10/1/12	4.685.000	3.234.836	
Zavas - Ammos Beach Apartments	D. Zavas Group AKIS Charalambos	30/6/06	5/5/15	3.383.030	2.582.161	380.000
Μουσείο Κοινοβίου Εν Ζωοτήρι	Ευαγγελική Διδάσκων Περέσσου Σίμων Αργυρίου	9/10/05	1/12/08	2.101.580	2.562.565	
Savaya	A. Askanis Ιεραπόλις	Ιεραπόλις 2008	Νοεμβρίου 2012		4.980.624	2.850.000

- Για όλα τα έργα που δηλώνονται να επισυναφθούν αντίγραφα (περίληψη) του Τελικού Λογαριασμού ή Προσωρινού Τελικού Λογαριασμού για τα έργα τα οποία έχουν παραδοθεί ή το τελευταίο διαθέσιμο πιστοποιητικό πληρωμής για τα έργα τα οποία είναι υπό εκτέλεση.
- Για τα έργα τα οποία έχουν παραδοθεί να υποβληθεί Βεβαίωση καλής εκτέλεσης του έργου ως Παράρτημα 6.6.

ANTONIS ASKANIS LTD  
CONTRACTORS - DEVELOPERS

*(Handwritten signatures and initials)*

Αρ. Φακ. : 10.02.07  
Αρ. Τηλ. : 25002527

Αρ. Πιστοποιητικού : 20  
Ημερ. έκδοσης : 27-07-11

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΡΓΟ : ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ/ΑΝΑΔΙΑΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ  
(ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ)  
ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ : ANTONIS ASKANIS LTD CONTRACTORS-DEVELOPERS  
ΑΡ. ΣΥΜΒΟΛ. : ΥΔΠ/017/2006 της 25-04-07

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ	€	1.204.338,48
ΠΟΣΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΠΟΣΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ	€	177.156,34
ΠΟΣΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ	€	
ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ (χωρίς Φ.Π.Α.)	€	1.381.494,82

**ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ**

(έναντι ποσού τελικού λογαριασμού)

Ο Σύμβουλος Λαζάρου και Μιχαήλ Αρχιτέκτονες πιστοποίησε την εργασία που ο Εργολάβος του πιο πάνω έργου εκτέλεσε μέχρι σήμερα και που σύμφωνα με την εκτίμησή του είναι Ένα εκατομμύριο εξακόσιες τέσσερις χιλιάδες διακόσια τρία Ευρώ & 14 σέντ και δικαιούται να πληρωθεί το ποσό των

€ 1.604.203,14

(16) Δώδεκα χιλιάδων πεντακάσιων ενενήντα τριών Ευρώ &amp; 81 σέντ

€ 12.593,81

1. Εκτελεσθείσα εργασία
2. Τροποποιήσεις
  - α) Προσθήκες
  - β) Αφαιρέσεις
  - γ) Επαναμέτρηση εργασιών ΔΓ
3. Υλικά επί τόπου
4. Αυξήσεις Εργατικών & Υλικών
5. Αξία (1+2+3+4)
6. Προκαταβολή
7. Αποπληρωμή Προκαταβολής
8. Αφαιρέσεις/Αποκοπές που επιδέχονται Φ.Π.Α.
9. Αξία (5+6) - (7+8)
10. Φ.Π.Α. 15% πάνω στην Αξία παρ. 9\*
11. Αξία (9+10)
12. Κράτηση (βλέπε ανάλυση)
13. Φ.Π.Α. 15% πάνω στην Αξία παρ. 12\*
14. Ποσό Πιστοποίησης 11-(12+13)
15. Αφαιρέσεις/Αποκοπές που δεν επιδέχονται Φ.Π.Α.
16. ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ (14-15) €

	ΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ €		Ποσό Παρόντος Πιστοποιητικού
	Ολικό ποσό πηρόντος πιστοπ.	Ολικό ποσό προηγ. πιστοπ.	
1. Εκτελεσθείσα εργασία	1.165.167,14	1.154.216,00	10.951,14
2. Τροποποιήσεις	366.451,00	366.451,00	
α) Προσθήκες	410,00	410,00	
β) Αφαιρέσεις	72.995,60	72.995,60	
γ) Επαναμέτρηση εργασιών ΔΓ			
3. Υλικά επί τόπου			
4. Αυξήσεις Εργατικών & Υλικών	81.419,12	81.419,12	
5. Αξία (1+2+3+4)	1.685.622,26	1.674.671,12	10.951,14
6. Προκαταβολή	96.347,08	96.347,08	
7. Αποπληρωμή Προκαταβολής	96.347,08	96.347,08	
8. Αφαιρέσεις/Αποκοπές που επιδέχονται Φ.Π.Α.			
9. Αξία (5+6) - (7+8)	1.685.622,26	1.674.671,12	10.951,14
10. Φ.Π.Α. 15% πάνω στην Αξία παρ. 9*	252.843,34	251.200,67	1.642,67
11. Αξία (9+10)	1.938.465,60	1.925.871,79	12.593,81
12. Κράτηση (βλέπε ανάλυση)	34.537,37	34.537,37	
13. Φ.Π.Α. 15% πάνω στην Αξία παρ. 12*	5.180,61	5.180,61	
14. Ποσό Πιστοποίησης 11-(12+13)	1.898.747,62	1.886.153,81	12.593,81
15. Αφαιρέσεις/Αποκοπές που δεν επιδέχονται Φ.Π.Α.			
16. ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ (14-15) €	1.898.747,62	1.886.153,81	€ 12.593,81

Το παρόν πιστοποιητικό εκδίδεται για να πληρωθεί η εταιρεία ΟΤΙΣ (εσωτερικός υπεργολάβος του Εργολάβου) και να μπορεί να μπει σε λειτουργία ο ανέλεγκτος.

Δρ. Αντρέας Μαλλούππας  
Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών

Γεώργιος Π. Οικονομίδης  
Πολιτικός Μηχανικός ΙΓΙΟΒ.Α.Σ.Α.α  
Συντονιστής Έργου

Κοιν : Λαζάρου & Μιχαήλ Αρχιτέκτονες (φαξ 25 748659)

Γ.Οι. 127-07-11

ΥΔΠ(1)/001/2015

ΤΟΜΟΣ Α

5.1 Τεχνική Ικανότητας Κυρίως Εργολάβου

Έργο	Εργοδότης/ Μελετητής	Συμβατική Ημ. ερ. Έναρξης Έργου	Συμβατική Ημερ. Συμπλήρωσης/Π ραγματική Ημερομ. Συμπλήρωσης	Ποσό Συμβολαίου (χωρίς Φ.Π.Α.)	Ποσό Τελικού Λογαριασμού ή Ποσό Προσωρινού Τελικού Λογαριασμού	Ποσό & Ποσοστό εκτελεσθείσας εργασίας εντός της πενταετίας
Ι.Ν Παυλαίος Παπανικολάου	Ι.Μ. Λερέσος Αχιλλεύος Πρωτοπαπάς	2008	2010	478530	478530	
Αρτοποιητική κατακείμενα στο Βασιλί	ΕΤΚΟ LTD Αχιλλεύος Πρωτοπαπάς	2010	2012	581263	581263	
Παραδοσιακή Οικοδομή στη Χρυσαφηνίτσα	Δήμος Λαγκαδά- είας Ντίνος Λομίδης	2007	2010	508000	508000	
Διατηρητική Οικοδομή Αρτέμις Γιορδαμιά	Αρτέμις Γιορδαμιά Στέλιο Φλωρίδης	2014	2015	600000	600000	

- Για όλα τα έργα που δηλώνονται να επισυναφθούν αντίγραφα (περίληψη) του Τελικού Λογαριασμού ή Προσωρινού Τελικού Λογαριασμού για τα έργα τα οποία έχουν παραδοθεί ή το τελευταίο διαθέσιμο πιστοποιητικό πληρωμής για τα έργα τα οποία είναι υπό εκτέλεση.
- Για τα έργα τα οποία έχουν παραδοθεί να υποβληθεί Βεβαίωση καλής εκτέλεσης του έργου ως Παράρτημα 6.6.

Αναθ. 09/07-15

Σελίδα 52 από 69

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β**

Επιστολή προς Γενικό Λογιστή για συνάντηση Επιτροπής Αξιολόγησης

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page. The signature appears to be a stylized name, possibly starting with 'Γ', followed by a large circular flourish and the initials 'ΗΛΛ'. There are additional scribbles to the left and right of the main signature.



B.3.2

Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 30  
3036 Λεμεσός, Κύπρος  
Τ.Θ. 50329  
3603 Λεμεσός, Κύπρος  
Τηλ.: + 357 25002500  
Φαξ: + 357 25002750  
administration@cut.ac.cy  
www.cut.ac.cy

Αρ. Φακ.: 10.03.010

09 Οκτωβρίου 2015

Γενικό Λογιστή  
Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας  
Υπόψη: Ανδρέα Γιαβρή  
Λευκωσία

Αρ. Τηλεομοιοτύπου: 22302433

**Αξιολόγηση Διαγωνισμού αρ. ΥΔΠ(1)/001/2015 που αφορά ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ / ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ – ΦΑΣΗ Β**

Επιθυμώ να σας πληροφορήσω ότι η Επιτροπή Αξιολόγησης της πιο πάνω προσφοράς, θα πραγματοποιήσει συνάντηση την Τρίτη 13/10/2015 μεταξύ των ωρών 09 : 00 - 10 : 00π.μ. για την αξιολόγηση των προσφορών που έχουν υποβληθεί.

Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός του αναφερόμενου διαγωνισμού ανέρχεται σε €2.400.000, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να παρευρεθείτε στη συνάντηση του πιο πάνω θέματος, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με τον Γιάννη Η. Οικονομίδα, στο τηλέφωνο αρ. 25 00 2527

Η παρούσα επιστολή αφού συμπληρωθεί και υπογραφεί, παρακαλώ όπως αποσταλεί στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο τηλεομοιότυπο αρ. 25 00 2764

  
Γιάννης Η. Οικονομίδα  
Συντονιστής Επιτροπής Αξιολόγησης

Έχουμε λάβει γνώση του περιεχομένου της επιστολής και σας πληροφορούμε ότι ο/η ..... θα παρευρεθεί, εκ μέρους του ....., στις .././2015 και ώρα .. : .. π.μ.

Κοιν.: Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας (Αρ. τηλεομοιοτύπου: 22302071)

Εσωτερικό Ελεγκτή του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Αρ. τηλεομοιοτύπου: 25002837)



-- MAR5617C3878504

---


1:39 μμ 9/10/2015 Conversion Record  
Type: application/pdf  
G3 to TIFF attempt 1: Success (44ms)  
GhostScript TIFF attempt 1: Success (518ms)  
1:39 μμ 9/10/2015 Conversion Record  
Successfully created PCL cover sheet.  
Type: application/x-pcl  
G3 to TIFF attempt 1: Success (68ms)  
PCL6 attempt 1: Success (628)  
1:39 μμ 9/10/2015 Transmission Record  
Sent to: Mr Andrea Giavri - Geniko Logistirio tis Dimokratias  
Phone: 922302433  
Billing information: '', ''  
Remote ID:  
Unique ID: "MAR5617C3878504"  
Elapsed time: 2 minutes, 0 seconds.  
Used channel 5 on server "FAX04IST00".  
No ANI data.  
No AOC data.  
Resulting status code (0/339; 0/0): Success  
Pages sent: 1 - 2  
Delegate ID: ""

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large stylized signature on the left, a circled '90' in the center, a scribbled-out signature to the right, and another signature on the far right.

-- MAR5617C3B5FF3E

---

1:40 µµ 9/10/2015 Conversion Record  
Type: application/pdf  
G3 to TIFF attempt 1: Success (46ms)  
GhostScript TIFF attempt 1: Success (616ms)  
1:40 µµ 9/10/2015 Conversion Record  
Successfully created PCL cover sheet.  
Type: application/x-pcl  
G3 to TIFF attempt 1: Success (30ms)  
PCL6 attempt 1: Success (640  
1:40 µµ 9/10/2015 Transmission Record  
Sent to: Geniko Elegkti tis Dimokratias  
Phone: 922302071  
Billing information: '', ''  
Remote ID: 22302071  
Unique ID: "MAR5617C3B5FF3E"  
Elapsed time: 2 minutes, 7 seconds.  
Used channel 0 on server "FAX03ISP00".  
No ANI data.  
No AOC data.  
Resulting status code (0/339; 0/0): Success  
Pages sent: 1 - 2  
Delegate ID: ""

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large stylized signature, a circled 'AW', and another signature.

-- MAR5617C3D68506

---

1:40 µµ 9/10/2015 Conversion Record  
Type: application/pdf  
G3 to TIFF attempt 1: Success (49ms)  
GhostScript TIFF attempt 1: Success (499ms)  
1:40 µµ 9/10/2015 Conversion Record  
Successfully created PCL cover sheet.  
Type: application/x-pcl  
G3 to TIFF attempt 1: Success (82ms)  
PCL6 attempt 1: Success (635  
1:40 µµ 9/10/2015 Transmission Record  
Sent to: Esoteriko Elegkti TEPAK  
Phone: 925002837  
Billing information: '', ''  
Remote ID: CUT  
Unique ID: "MAR5617C3D68506"  
Elapsed time: 1 minutes, 32 seconds.  
Used channel 7 on server "FAX04IST00".  
No ANI data.  
No AOC data.  
Resulting status code (0/339; 0/0): Success  
Pages sent: 1 - 2  
Delegate ID: ""

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left, a circled signature in the center, and a small mark on the right.



**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ**

**Ενδεικτικές Αποφάσεις ΑΑΠ και Νομολογία η οποία έχει μελετηθεί**

**Νομολογία**

Υπόθεση Αρ. 2205/2006  
TASNI ENVIRO LTD vs Κυπριακής Δημοκρατίας

Υπόθεση Αρ. 1791/2007  
Α.Τ. MULTITECH CORPORATION LTD vs Κυπριακή Δημοκρατίας

Υπόθεση Αρ. 403/2011  
Α.Τ. MULTITECH CORPORATION LTD vs Κυπριακή Δημοκρατίας

**ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (ΑΑΠ)**

Προσφυγή 19/2013



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

Τιμές μονάδος προσφερόντων για εργασίες

1. Δελτίο 2 : Μεταλλικές κατασκευές
2. Δελτίο 3 : Ξυλουργικές εργασίες



Σύντομη περιγραφή εργασίας ΔΠ ΤΕΡΑΚ124_BILL2:ΝΕΟ ΥΠΟΓΕΙΟ	ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ	ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ	Ποσότητα	Μον.	Εκτίμηση	(ΧΠ) ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ	ANTONIS ASKANIS LTD	ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ P.HADJIPIERIS	N.GABRIEL & SONS LTD.	Μέσος όρος
13/A	Παράθυρα αλουμινίου: φυσικό χρώμα αλουμινίου. ανοδιωμένο: ως σχέδια λεπτομερειών Αλουμινία της σειράς MU 4200 ή ισοδύναμα : διπλός υαλοπινάκας συνολικού πάχους 24 mm (4 mm clear εσωτερικά, 5 mm θολό εξωτερικά, 15 mm κενό στο ενδιάμεσο): συμπεριλαμβανομένων εξαρτημάτων λειτουργίας και ασφαλείας: ως προδιαγράφεται 1200 X 1500 mm: ανοιγροσκακινόμενο: τύπου N	Κατασκευή υαλοστασίου τύπου spider glass: 10+10 mm πάχος καθρός υαλοπινάκας: υαλί ασφαλείας tempered και laminated: περιλαμβανομένων όλων των αναγκαίων εξαρτημάτων στερέωσης, συνδέση με υφιστάμενο κτίριο και τοίχο ανεκκυστήρα: ως προδιαγράφεται: ως σχέδια λεπτομερειών. Περιλαμβάνει 2No θύρες: στο ισόγειο η θύρα ΚΠ1 θα είναι συνδεδεμένη με αυτόματο μηχανισμό: στον όροφο η θύρα ΚΠ2 θα φέρει σύρτη πανικού	1,0	τεμ	450,00	475,00	650,00	672,00	750,00	636,75
13/B	Spider glass 2700 X 9600 mm: καθέτως (2No)		50,0	M2	900,00	395,00	800,00	760,00	300,00	563,75
13/Γ	1000 X 2200 mm: συρόμενη με αυτόματο μηχανισμό		1,0	No	2.500,00	2.525,00	3.000,00	3.600,00	2.500,00	2.906,25
13/Δ	1000 X 2200 mm: με σύρτη πανικού		1,0	No	1.500,00	2.525,00	2.000,00	950,00	1.500,00	1.743,75
13/E	Μεταλλικά στέγαστρα φωταγωγού: Λάμες stainless steel 6 mm πάχος σε spaces: πασσαμένα 75 X 75 mm. stainless steel: γωνίες 150 X 1650 mm stainless steel: ποδαρικά 40 X 40 mm stainless steel ανά 500 mm: πασσαμένα 30 X 70 mm ανά 500 mm stainless steel: ως προδιαγράφεται: ως λεπτομέρεια σχεδίου αρ. X 03		1,0	τεμ	13.500,00	6.100,00	11.500,00	13.000,00	12.000,00	10.650,00
13/Z	Μεταλλικά στέγαστρα φωταγωγού 6300 X 2800 mm: κεκλιμένος 2500 X 2800 mm: κεκλιμένος		1,0	τεμ	6.500,00	2.400,00	4.600,00	4.800,00	5.000,00	4.200,00
	ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ		σύνολο σελ. 13		69.450,00	33.775,00	61.750,00	61.022,00	36.750,00	0,00

B.3.2

Σύντομη περιγραφή εργασίας ΔΠ ΤΕΡΑΚ124_BILL2:ΝΕΟ ΥΠΟΓΕΙΟ	Ποσότητα	Μον.	Εκτίμηση	(ΧΤ) ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ	ΑΝΤΟΝΙΣ ΑΣΚΑΝΙΣ LTD	ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Ρ.ΗΑΔJΠΙΕΡΙΣ	N.GABRIEL & SONS LTD -	Μέσος όρος
<b>ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ</b> <b>ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ</b> Κιγκλιδωμα διαδρόμου ανελκυστήρα: τρεις σωλήνες 50 mm διάμετρος stainless steel: ως προδιαγράφεται: ως σχέδια λεπτομερειών Κιγκλιδωμα διαδρόμου 1040 mm ύψος: σπερέωση σε τοίχο και μεταλλική κολώνα	4,0	m	300,00	154.50	265,00	80,00	250,00	187,38
Κιγκλιδωμα κλιμακοστασίου διαφυγής: 10 mm πάχος γυαλί laminated: 100 mm διάμετρος κάτω οριζόντια σωλήνα stainless steel: 60 mm διάμετρος άνω οριζόντια σωλήνα stainless steel: 45 mm διάμετρος ενδιάμεση οριζόντια σωλήνα stainless steel: 40 mm διάμετρος κάθετη σωλήνα stainless steel ανά 1000 mm. σύστημα ανάρτησης νυαλιού περιλαμβανομένων εξαρτημάτων στήριξης: ως προδιαγράφεται: ως σχέδια λεπτομερειών Κιγκλιδωμα κλιμακοστασίου διαφυγής 1100 mm ύψος: στήριξη σε σκαλοπάτια: κελιμένως	10,0	m	400,00	200.00	300,00	360,00	300,00	290,00
1100 mm ύψος: στήριξη σε σκαλοπάτια: καθέτως	7,0	m	400,00	200.00	300,00	360,00	300,00	290,00
Φεγγίτης ανανωστηρίου: κυστιά πολυκαρμπονικά φύλλα: 80 X 70 mm αλουμίνιο: περιλαμβανομένων εξαρτημάτων στήριξης: ως προδιαγράφεται: ως σχέδια λεπτομερειών Φεγγίτης ανανωστηρίου 5650 mm διάμετρος (μετρημένο εις κάτοψη): καμπύλως	1,0	ΠΟΣΟ	25.000,00	7.500.00	8.000,00	4.704,00	6.000,00	6.551,00
Σύστημα σκίασης φεγγίτη ανανωστηρίου: ρυθμιζόμενα πτερύγια αλουμινίου: περιλαμβανομένων εξαρτημάτων στήριξης: ως προδιαγράφεται: ως σχέδια λεπτομερειών Σύστημα σκίασης φεγγίτη ανανωστηρίου 6100 mm διάμετρος (μετρημένο εις κάτοψη): καμπύλως	1,0	Τεμ.	15.000,00	9.000.00	9.000,00	26.650,00	15.000,00	14.912,50
<b>ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ</b>	σύνολο σελ. 14		48.000,00	20.518,00	23.160,00	37.794,00	27.100,00	0,00

Σύντομη περιγραφή εργασίας ΔΠ ΤΕΠΑΚ124 - BILL2-ΝΕΟ ΥΠΟΓΕΙΟ	Ποσότη.	Μον.	Εκτίμηση	(ΧΤ)	ΑΝΤΟΝΙΣ ΑΣΚΑΝΙΣ LTD	ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Ρ.ΗΑΔ.ΙΠΙΕΡΙΣ	ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Ν.ΓΑΒΡΙΕΛ & SONS LTD .	Μέσος όρος
<p><b>ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ</b></p> <p><b>ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ</b></p> <p>Χειρολισθήρας κλιμακοστασίου διαφυγής 45 mm. διάμετρος σωλήνα stainless steel: περιλαμβανομένων εξαρτημάτων στερέωσης, ως σχέδια λεπτομερειών αρ. C13</p> <p>Χειρολισθήρας στήριξη σε τοίχο: κεκλιμένος</p> <p>Εργοστασιακοί προκατασκευασμένοι φωταγωγοί οροφής σε σχήμα θόλου ως σχ. Α108Β : εξωτερικά από ανक्रωμικό συμπαγές αδιαφανές (opaque) φύλλο, ελάχιστου πάχους 5mm: αντοχή θόλου σε ομοιόμορφα κατανεμημένο φορτίο τουλάχιστο 230Kg/M2: διπλό γυαλί εσωτερικά (double glazed) με το ένα φύλλο νιαλί ασφαλείας (safely glass) 4+4mm ή άλλως πως εφόσον είναι μέρος των τεχνικών προδιαγραφών του κατασκευαστή. όλο το σύστημα θα έχει τον δικό του επίσης εργοστασιακό μηχανισμό στήριξης και τοποθέτησης. μηχανισμοί και πιστοποίηση έναντι διαρρήξεων (burglary resistance): απόσβεση θορύβων από 90οχη (noise-dampening): πιστοποίηση ενεργειακής απόδοσης συστήματος με δείκτες U (max τιμή) 1.5W/m2K (εσωτ.) κατά EN 12567-2 και U (max τιμή) 1W/m2K (εξωτ.) κατά EN 1873 : εγγύηση συστήματος από κατασκευαστή τουλάχιστο 7 ετών: 800x800 εσωτ. διαστάσεις</p>	9,0	M	120,00	150,00	80,00	80,00	100,00	102,50
<p>15/B</p>	2,0	No	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.800,00	3.000,00	1.950,00
<p><b>ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ</b></p>	σύνολο σελ. 15		3.080,00	3.350,00	2.720,00	6.320,00	6.900,00	0,00

B.3.2

Σύντομη περιγραφή εργασίας ΔΠ ΤΕΡΑΚ124_BILL3:ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΗΡΙΟ	Ποσότητα	Μον.	Εκτίμηση	(ΧΤ)	ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ	ΑΝΤΟΝΙΣ ΑΣΚΑΝΙΣ LTD	ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ P.HADJIPIERIS	N.GABRIEL & SONS LTD -	Μέσος όρος
<b>ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ</b>									
<b>ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ</b>									
<b>ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΥΡΕΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ MASTER KEY</b>									
Νέα εσωτερικά κουφώματα: ως υφιστάμενα: Περιλαμβανόμενων κασιωμάτων και αρμοκαλύπτρων: Χρωματισμοί: ανορά και τοποθέτηση εξατημύτων λεπουριάς και ασφαλείας: ως προδιαγράφεται: ως σχέδια λεπτομερειών C05B και καταλόγο εσωτερικών κουφωμάτων SC2 B: ξυλεία από μαύκο: νισλί γενικά laminated 4+4mm διαφανές (clear) εκτός όπου αναφέρεται διαφορετικά (ΣΠ = σύρτης πλανικού)									
<b>Εσωτερικά κουφώματα</b>									
13/A 1880 X 3910 mm: Θ1: τύπου EA	1,0	τεμ	5.610,00	2.266,00		5.800,00	3.416,00	2.200,00	3.420,50
13/B 1400 X 3100 mm: Θ2, 3, 8, 9: τύπου EB	4,0	τεμ	2.800,00	1.679,00		3.800,00	2.184,00	1.430,00	2.273,25
13/Γ 1220 X 2600 mm: Θ4: τύπου ΕΓ	1,0	τεμ	2.300,00	976,00		2.000,00	1.344,00	825,00	1.286,25
13/Δ 940 X 2600 mm: Θ5, 6: τύπου ΕΓ - FRSC30	2,0	τεμ	2.200,00	1.081,50		1.600,00	1.008,00	1.210,00	1.224,88
13/Ε 1250 X 3100 mm: Θ7,Θ10: τύπου EB	2,0	τεμ	2.700,00	1.679,00		2.800,00	2.184,00	2.000,00	2.165,75
13/Ζ 1275 X 3100 mm: Θ17: τύπου EB	1,0	τεμ	2.700,00	1.679,00		3.000,00	2.184,00	2.000,00	2.215,75
13/Η 1000 X 2600 mm: ΚΘ25: τύπου ΕΓ - FRSC30	1,0	τεμ	2.200,00	1.133,00		2.000,00	1.008,00	1.210,00	1.337,75
13/Θ 950 X 2600 mm: Κ28: τύπου ΕΔ - FRSC30	1,0	τεμ	1.500,00	670,00		1.300,00	952,00	1.210,00	1.033,00
13/Ι 1270 X 3100 mm: Θ20, 24: τύπου EB	2,0	τεμ	2.600,00	1.679,00		2.800,00	2.184,00	2.000,00	2.165,75
13/Κ 930 X 2600 mm: Θ21: τύπου ΕΓ	1,0	τεμ	1.900,00	906,00		2.000,00	1.098,00	825,00	1.207,25
13/Λ 1280 X 3100 mm: Θ22, 23: τύπου EB	2,0	τεμ	2.600,00	1.679,00		3.000,00	2.184,00	2.000,00	2.215,75
<b>ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ</b>	σύνολο σελ. 13		47.610,00	26.583,00		51.700,00	33.858,00	28.410,00	0,00

B.3.2

	Σύντομη περιγραφή εργασίας ΔΠ ΤΕΡΑΚ124_BILL3:ΦΩΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΗΡΙΟ <u>ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ</u>	Ποσότητα	Μον.	Εκτίμηση	(ΧΠ) ΚΟΙΝΟΤΡΑΞΙΑ	ΑΝΤΟΝΙΣ ASKANIS LTD	ΚΟΙΝΟΤΡΑΞΙΑ P.HADJIPIERIS	N.GABRIEL & SONS LTD.			Μέσος όρος
14/A	<u>ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ</u> 1200 X 3100 mm: Κ025: τύπου EB	1,0	τεμ	2.600,00	1.463,00	2.200,00	2.184,00	2.000,00			1.961,75
14/B	1000 X 2250 mm: Κ023: τύπου EZ-FRSC30: γυαλί πυράντοχο ως απαιτείται	1,0	τεμ	1.500,00	1.288,00	1.000,00	1.098,00	1.045,00			1.107,75
14/Γ	1000 X 2600 mm: Κ03: σχ. C07B - FRSC30	1,0	τεμ	1.500,00	1.288,00	1.150,00	1.210,00	1.210,00			1.214,50
14/Δ	900 X 2600 mm: Κ01, 2: τύπου ΕΔ	2,0	τεμ	750,00	669,50	720,00	785,00	385,00			639,88
14/Ε	1600 X 2250 mm: Κ024: τύπου EZ-FRSC30: γυαλί πυράντοχο ως απαιτείται	1,0	τεμ	2.200,00	1.339,00	1.750,00	1.736,00	2.510,00			1.833,75
14/Ζ	Πρεσαριστή θύρα από MDF 8mm ενδιάμεσα και μεταξύ αυτών υλικό κατάλληλο για επίτευξη της απαιτούμενης πυραντοχής: εξαρτήματα πιστοποιημένα για την απαιτούμενη πυραντοχή: fire dumper (2No ζεύγη) 4000 X 2250 mm: Κ018: - FRSC30 : 5No φύλλα ανοιγόμενα	1,0	τεμ	5.000,00	3.605,00	2.500,00	2.688,00	3.850,00			3.160,75
14/Η	Θύρα προσαριστή με μοριοσανίδα 8mm με φλούδα δρύ ισόβανο εκατέρωθεν: ενδιάμεσα υλικό για την επίτευξη της απαιτούμενης πυραντοχής: εξαρτήματα πιστοποιημένα για την πυραντοχή συμπτερ. και σούστας επαναφοράς 1000 x 2600 mm: Κ027: τύπου ΕΔα - FRSC30 με ΣΠ	1,0	τεμ	1.750,00	728,00	1.000,00	1.008,00	825,00			890,25
	<u>ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ</u>	σύνολο σελ. 14		16.050,00	11.050,00	11.040,00	11.494,00	12.210,00	0,00	0,00	

B.3.2

	Σύντομη περιγραφή εργασίας ΔΠ TEPAK124_BILL3:ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΗΡΙΟ <u>ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ</u> <u>ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ</u> Νέα εξωτερικά κουφώματα: ξυλεία γρόκκο ως υφιστάμενα. περιλαμβανομένων κασιωμάτων και αμοκκαλύπτων. χρωματισμοί: αγορά και τοποθέτηση εξαρτημάτων λειτουργίας και ασφαλείας: ως προδιανυρασεται: ως σχέδια λεπτομερειών καταλόνο εξωτερικών κουφωμάτων SC1 B (ΣΠ=σύρτης πανικού) Εξωτερικά κουφώματα: με περισίανες ως σχέδια λεπτομερειών και υφιστάμενες κατασκευές (δείγματα και φωτογραφίες) : οι ακριβείς διαστάσεις να επιβεβαιωθούν με μετρήσεις επί τόπου	Ποσότητα	Μον.	Εκτίμηση	(ΧΤ)	ΑΝΤΟΝΙΣ ASKANIS LTD	ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ P.HADJIPIERIS	ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ N.GABRIEL & SONS LTD.		Μέσος όρος
15/A	1280 X 2730 mm: Π1, 2: τύπου A	2,0	τεμ	5.000,00	3.121.00	3.500,00	1.500,00	2.170,00		2.572,75
15/B	1580 X 2833 mm: Π6: τύπου A	1,0	τεμ	4.500,00	3.193.00	4.000,00	3.240,00	2.780,00		3.303,25
15/Γ	1830 X 2800 mm: Π19: τύπου A	1,0	τεμ	5.500,00	3.296.00	4.500,00	3.700,00	3.130,00		3.656,50
15/Δ	1580 X 2833 mm: Π7: τύπου B	1,0	τεμ	4.300,00	2.678.00	3.600,00	2.790,00	2.430,00		2.874,50
15/Ε	1110 X 2483 mm: Π8, 9, 10: τύπου B	3,0	τεμ	4.300,00	2.214.67	2.400,00	2.080,00	1.500,00		2.048,67
15/Ζ	1370 X 2440 mm: Π17: τύπου B	1,0	τεμ	4.350,00	2.524.00	3.000,00	2.265,00	3.500,00		2.822,25
15/Η	1310 X 2500 mm: Π18: τύπου B	1,0	τεμ	4.350,00	2.524.00	1.800,00	2.265,00	1.800,00		2.097,25
15/Θ	1195 X 2440 mm: Π16: τύπου B	1,0	τεμ	2.900,00	2.215.00	2.500,00	2.140,00	3.550,00		2.601,25
15/Ι	1340 X 2480 mm: Π36, 37: τύπου B	2,0	τεμ	3.325,00	2.523.50	2.800,00	2.260,00	1.830,00		2.353,38
15/Κ	1340 X 2830 mm: Π38: τύπου B	1,0	τεμ	3.800,00	2.554.00	3.150,00	2.554,00	2.060,00		2.579,50
15/Λ	1310 X 3330 mm: Π47: τύπου B	1,0	τεμ	4.400,00	2.627.00	3.800,00	2.900,00	2.380,00		2.926,75
	<u>ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ</u>	σύνολο σελ. 15		63.650,00	39.544,01	46.150,00	35.614,00	34.130,00	0,00	0,00

B.3.2



Κωδικός	Σύντομη περιγραφή εργασίας ΔΠ ΤΕΡΑΚ124_BILL3:ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΗΡΙΟ	Ποσότητα	Μον.	Εκτίμηση	(ΧΠ) ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ	ΑΝΤΟΝΙΣ ASKANIS LTD	ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ P.HADJIPIERIS	N.GABRIEL & SONS LTD -	Μέσος όρος
16/A	<u>ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ</u> ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1130 X 2400 mm: Π42: τύπου Β	1,0	τεμ	2.700,00	2.215,00	2.300,00	2.190,00	1.490,00	2.048,75
16/B	1200 X 2930 mm: Π41: τύπου Λ2, με ΣΠ	1,0	τεμ	3.650,00	1.957,00	2.150,00	2.630,00	1.705,00	2.110,50
16/Γ	800 X 2830 mm: Π39: τύπου Δ:	1,0	τεμ	2.300,00	1.854,00	2.000,00	2.060,00	1.400,00	1.828,50
16/Δ	800 X 2400 mm: Π45: τύπου Δ	1,0	τεμ	2.000,00	1.751,00	1.750,00	1.764,00	1.190,00	1.613,75
16/Ε	787 X 2440 mm: Π15: τύπου Δ	1,0	τεμ	2.000,00	1.751,00	1.750,00	1.764,00	1.175,00	1.610,00
16/Ζ	1780 X 2880 mm: Π20: τύπου Η	1,0	τεμ	5.200,00	1.800,00	2.100,00	1.350,00	1.600,00	1.712,50
16/Η	1280 X 3693 mm: Π3, 4: τύπου Κ	2,0	τεμ	4.750,00	3.914,00	4.500,00	3.858,00	2.930,00	3.800,50
16/Θ	1300 X 3683 mm: Π5: τύπου Κ	1,0	τεμ	4.800,00	3.914,00	4.500,00	3.860,00	2.900,00	3.793,50
16/Ι	1200 X 3350 mm: Π11: τύπου Λ2, με ΣΠ	1,0	τεμ	4.000,00	1.854,00	2.350,00	2.834,00	1.950,00	2.247,00
16/Κ	1295 X 3300 mm: Π31: τύπου Β	1,0	τεμ	4.300,00	2.627,00	3.500,00	3.233,00	2.350,00	2.927,50
16/Λ	1680 X 3330 mm: Π32: τύπου Λ	1,0	τεμ	5.600,00	3.039,00	4.650,00	4.047,00	3.080,00	3.704,00
16/Μ	1280 X 3300 mm: Π34, 35: τύπου Λ	2,0	τεμ	4.250,00	2.935,50	4.700,00	3.232,00	2.350,00	3.304,38
16/Ν	1290 X 3300 mm: Π33: τύπου Β	1,0	τεμ	4.250,00	2.627,00	3.500,00	3.232,00	2.340,00	2.924,75
16/Ξ	1200 X 3040 mm: Π40: τύπου Λ	1,0	τεμ	3.650,00	2.884,00	3.100,00	3.051,00	2.000,00	2.758,75
16/Ο	1370 X 3330 mm: Π46: τύπου Λ	1,0	τεμ	4.500,00	2.936,00	3.800,00	3.465,00	2.510,00	3.177,75
				66.950,00	44.908,00	55.850,00	49.660,00	36.250,00	0,00
ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ				σύνολο σελ. 16					

B.3.2

	Σύντομη περιγραφή εργασίας ΔΠ ΤΕΠΑΚ124_BILL3:ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΗΡΙΟ	Ποσότ.	Μον.	Εκτίμηση	(ΧΤ) ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ	ΑΝΤΟΝΙΣ ASKANIS LTD	ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ P.HADJIPIERIS	Ν.ΓΑΒΡΙΕΛ & SONS LTD -		Μέσος όρος
17/A	<u>ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ</u> ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1830 X 3330 mm: Π48: τύπου Α	1,0	τεμ	6.050,00	3.039,00	4.000,00	4.170,00	3.350,00		3.639,75
17/B	1230 X 3330 mm: Π49: τύπου Α	1,0	τεμ	4.100,00	2.884,00	3.400,00	3.228,00	2.250,00		2.940,50
17/Γ	1365 X 3330 mm: Π50: τύπου Α	1,0	τεμ	4.500,00	2.934,00	3.750,00	3.240,00	2.500,00		3.106,00
17/Δ	1330 X 3330 mm: Π51: τύπου Α	1,0	τεμ	1.350,00	2.934,00	3.650,00	3.240,00	2.435,00		3.064,75
17/E	Χωρίς περσιάνες 576 X 1000 mm: Π12, 13: τύπου Γ με σιδερέιες ασφαλείας (μετρήθηκαν αλλού)	2,0	τεμ	400,00	1.100,00	320,00	300,00	385,00		526,25
17/Z	2540 X 4290 mm: Π43: τύπου E	1,0	τεμ	6.500,00	1.200,00	6.300,00	3.382,00	5.275,00		4.039,25
17/H	1400 X 795 mm: Π26, 27: τύπου Z:	2,0	τεμ	600,00	1.150,00	550,00	418,00	495,00		653,25
17/Θ	945 X 750 mm: Π28, 29: τύπου Z	2,0	τεμ	400,00	1.100,00	400,00	353,00	342,00		548,75
17/I	Βιτρίνες: Ξυλέια δρύς ισόβεντος: κορνίζες από ξύλο δρύϊ 6 mm πάχος νυαλί Laminated (3+3mm): χρωματισμοί: Πεφλασβανισμένων εξαρτημάτων λειτουργίας: ως προδιαγράφεται: ως σχέδια λεπτομερειών ΣΧ.02Ζ Βιτρίνες 1500 X 300 X 3500 mm: μέγιστες διαστάσεις: ισονέοιο:	2,0	τεμ	2.500,00	1.184,50	1.000,00	2.140,00	1.730,00		1.513,62
	<u>ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ</u>	σύνολο σελ. 17		30.300,00	22.060,00	25.640,00	23.682,00	21.714,00	0,00	0,00

B.3.2

Κωδικός	Ποσότητα	Μον.	Εκτίμηση	(ΧΠ) ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ	ΑΝΤΟΝΙΣ ASKANIS LTD	ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ P.HADJIPIERIS	N.GABRIEL & SONS LTD -	Μέσος όρος
18/A	1,0	τεμ	1.200,00	515,00	1.250,00	880,00	800,00	861,25
18/B	2,0	τεμ	8.500,00	875,50	6.700,00	5.000,00	4.000,00	4.143,88
18/Γ	4,0	τεμ	400,00	216,25	370,00	392,00	350,00	332,06
18/Δ	1,0	τεμ	2.500,00	6.386,00	3.400,00	2.856,00	4.950,00	4.398,00
18/E	72,0	τεμ	1.100,00	593,68	700,00	785,00	635,00	678,42
18/Ζ	1,0	τεμ	2.000,00	773,00	1.200,00	1.456,00	1.280,00	1.177,25
18/Η	9,0	τεμ	900,00	389,11	530,00	525,00	715,00	539,78
18/Θ	1,0	τεμ	1.000,00	773,00	1.100,00	1.300,00	1.075,00	1.062,00
ΣΥΝΟΛΟ	18	τεμ	112.600,00	57.309,95	77.000,00	79.305,00	69.660,00	0,00

B.3.2

σύνολο σελ. 18

ΕΥΑΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

	Σύντομη περιγραφή εργασίας ΔΠ ΤΕΡΑΚ124_BILL3:ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΗΡΙΟ <u>ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ</u> <u>ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ</u>	Ποσότ.	Μον.	Εκτίμηση	(ΧΤ)	ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ	ΑΝΤΟΝΙΣ ASKANIS LTD	ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ P.HADJIPIERIS	N.GABRIEL & SONS LTD -		Μέσος όρος
19/A	90 / 1000 X 30 X 2000 mm: βιβλιοθήκες στο χώρο εργασίας κοινού στον όροφο σε κυκλική διάταξη	11,0	τεμ	900,00	388.64		525,00	527,00	715,00		538,91
19/B	Γραφείο με ράχη στο χώρο υπολογιστών στο ισόγειο: ως λεπτ. σχ. C32B	6,5	M	350,00	123.54		320,00	292,00	350,00		271,38
19/Γ	Ομοίως αλλά με διπλό πάγκο εργασίας: ως λεπτ. σχ. C32B	2,0	M	700,00	257.50		460,00	450,00	450,00		404,38
19/Δ	Γραφείο με ράχη στο χώρο εργασίας κοινού, ηλεκτρονική βιβλιοθήκη στον όροφο	23,0	M	350,00	123.61		320,00	292,00	330,00		266,40
19/Ε	Έδρανο στη πολυχρηστική αίθουσα στον όροφο	1,0	Τεμ.	2.300,00	670.00		650,00	1.050,00	990,00		840,00
19/Ζ	Επιπλα εγκιβωτισμού κλιματιστικών μονάδων: ξυλεία όρος ισόβενος: μεταλλικός σκελετός: περιλαμβανομένων εξαρτημάτων στερέωσης: χρωματισμοί: ως προδιαγράφεται: ως σχέδια Λεπτομερειών C29										
19/Ζ	1400 X 500 X 3000 mm: μέγιστες διαστάσεις	2,0	τεμ	800,00	566.50		770,00	920,00	1.155,00		852,88
19/Η	3000 X 500 X 3000 mm: μέγιστες διαστάσεις	2,0	τεμ	1.500,00	772.50		1.300,00	1.635,00	1.500,00		1.301,88
19/Θ	1650 X 500 X 3000 mm: μέγιστες διαστάσεις	1,0	τεμ	900,00	669.00		860,00	1.062,00	1.360,00		987,75
19/Ι	2300 X 500 X 3000 mm: μέγιστες διαστάσεις	1,0	τεμ	1.400,00	721.00		1.150,00	1.407,00	1.900,00		1.294,50
	<u>ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ</u>	σύνολο σελ. 19		30.825,00	13.174,08		22.935,00	23.940,00	28.190,00		0,00

B.3.2

Σύντομη περιγραφή εργασίας ΔΠ ΤΕΠΑΚ124_BILLS:ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΗΡΙΟ <u>ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ</u> <u>ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ</u> Κατασκευή κάλυψης σιγών:ξύλινος σκελετός από μορίνες από σκληρή ξυλεία μεράνι 50x50-50x100mm μ.ο.: θύρες και πλαίσια από μορισσανίδες μέσης πικνότητας (mf) με πυρήνα από υλικό για κατασκευή πυράντοχων θυρών (π.χ. Viroc, Promat κλπ) ώστε η κατασκευή να πιστοποιηθεί για 30min (FRSC30): όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα και μηχανισμοί θα είναι επίσης πιστοποιημένα για την πυράντοχη που προδιαγράφεται (οι ανοιγόμενες θύρες θα έχουν κλειδαριά): Φερμοδιακοσμήσιμα υλικά ως απαιτείται: χρωματισμός, περιλαμβάνεται : ως προδιαγράφεται: ως σχέδια <th>Ποσότητα</th> <th>Μον.</th> <th>Εκτίμηση</th> <th>(ΧΠ) ΚΟΙΝΟΤΡΑΞΙΑ</th> <th>ΑΝΤΟΝΙΣ ASKANIS LTD</th> <th>ΚΟΙΝΟΤΡΑΞΙΑ P.HADJIPIERIS</th> <th>N.GABRIEL &amp; SONS LTD.</th> <th></th> <th></th> <th>Μέσος όρος</th>	Ποσότητα	Μον.	Εκτίμηση	(ΧΠ) ΚΟΙΝΟΤΡΑΞΙΑ	ΑΝΤΟΝΙΣ ASKANIS LTD	ΚΟΙΝΟΤΡΑΞΙΑ P.HADJIPIERIS	N.GABRIEL & SONS LTD.			Μέσος όρος								
20/A	1,0	τεμ	350,00	824.00	1.000,00	1.165,00	1.500,00			1.122,25								
20/B	1,0	τεμ	250,00	824.00	830,00	1.120,00	800,00			893,50								
20/Γ	1,0	τεμ	350,00	824.00	1.000,00	1.232,00	1.500,00			1.139,00								
20/Δ	1,0	τεμ	300,00	824.00	950,00	1.143,00	1.500,00			1.104,25								
20/E	4,0	M	400,00	270.50	1.100,00	380,00	450,00			550,12								
20/Ζ	3,0	M	300,00	267.67	770,00	380,00	400,00			454,42								
<p>Πάνκοι και ερμάρια κουζίνας: ξυλεία δρύς ισάβενος. Χρωματισμοί: περιλαμβανόμενων εξαρτημάτων λειτοργίας και ασφαλείας. ως προδιαγράφεται: ως σχέδια λεπτομερειών</p> <p>Πάνκοι κουζίνας 4100 X 600 X 900 mm</p> <p>Ερμάρια κουζίνας 3250 X 240 X 750 mm</p>																		
<p>ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ</p> <p>σύνολο σελ. 20</p> <p>3.750,00</p> <p>5.181,01</p> <p>10.490,00</p> <p>7.320,00</p> <p>8.300,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>																		

Κωδικός	Περιγραφή	Μον.	Ποσότητα	Εκτίμηση	(ΧΠ) ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ	ΑΝΤΟΝΙΣ ASKANIS LTD	ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ P.HADJIPIERIS	N.GABRIEL & SONS LTD -	Μέσος όρος
21/A	<p>Σύντομη περιγραφή εργασίας ΔΠ ΤΕΠΛΑΚ124_BILL3:ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΗΡΙΟ</p> <p><b>ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ</b> <b>ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ</b> Καθρέπτες Α' ποιότητας σε marine plywood: λάμα ύψους: χρωματισμοί ως προδιαγράφεται: ως σχέδια ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ 750 X 900 mm</p> <p>Συντήρηση: χρωματισμός: επανατοποθέτηση: Ξύλινων κινκλιδωμάτων: ως προδιαγράφεται Ξύλινα κινκλιδώματα ορόφου καθέτως: στήριξη σε δάπεδο</p>	τεμ	1,0	200,00	165,00	130,00	135,00	100,00	132,50
21/B	<p>Ξύλινα επένδυση τοίχου στο άνω μέρος των εσωτερικών θυρών : συνηθική ξυλεία σανιδωτή 120-150x18mm: άκρα ως προδιαγράφεται: Χρωματισμοί: λαδομπογιά ως προδιαγράφεται</p>	m	23,0	60,00	25,52	72,00	62,00	60,00	54,88
21/Γ	Τεμάχια 500x1200mm ισόγειο και όροφος	No	20,0	50,00	46,35	40,00	62,00	40,00	47,09
21/Δ	Τεμάχια 500x1600mm	No	20,0	75,00	51,50	55,00	80,00	55,00	60,38
				4.080,00	2.708,96	3.686,00	4.401,00	3.380,00	0,00
ΕΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ				σύνολο σελ. 21					

B.3.2

Σύντομη περιγραφή εργασίας ΔΠ TEΠAK124_BILL3:ΦΩΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΗΡΙΟ	ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ	ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ	Σιδεριές ασφαλείας ως υφιστάμενες: 20 mm διάμετρος, νεμάτο σίδερο. Χρωματισμοί: ως προδιαγράφεται: ως σχέδια λεπτομερειών	Σιδεριές ασφαλείας: στερέωση σε τοίχο από φυσική πέτρα	576 X 1000 mm: Π12, Π13: τύπου Γ	1400 X 795 mm: Π26, Π27: τύπου Ζ	945 X 750 mm: Π28: τύπου Ζ	9200 X 750 mm: Π29: τύπου Ζ	ΥΑΛΛΟΣΤΑΣΙΑ ΒΕΡΑΝΤΑΣ	διπλό γυαλί συνολικού πάχους 36mm: δύο φύλλα laminated 5+5mm εξωτερικά 6mm εσωτερικά (Ug-value 1,3 W/m².K) και σιδερένιο πλαίσιο ως σχέδια	1780 X 2880 mm: Π21, 23, 24, 25 : τύπου Η	1179 X 1780 mm: Π22 : τύπου Θ	Χειρολισθήρας κλιμακοστασίου: σωλήνα stainless steel 20 mm διάμετρος: ξύλο όρους 60 mm διάμετρος. Χρωματισμοί: ως προδιαγράφεται: ως σχέδια λεπτομερειών	Χειρολισθήρας	στήριξη σε τοίχο: κεκλιμένως	Μον.	Ποσότητα	Εκτίμηση	(ΧΠ) ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ	ANTONIS ASKANIS LTD	ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ P.HADJIPIERIS	N.GABRIEL & SONS LTD .	Μέσος όρος
23/A		2,0	τεμ	180,00	134,00	930,00	200,00	90,00	200,00													338,50	
23/B		2,0	τεμ	250,00	154,50	220,00	370,00	170,00	120,00													228,62	
23/Γ		1,0	τεμ	170,00	134,00	200,00		90,00														136,00	
23/Δ		1,0	τεμ	1.050,00	134,00	200,00		205,00	1.150,00													422,25	
23/E		4,0	No	2.000,00	865,00	1.600,00		1.053,00	1.500,00													1.254,50	
23/Ζ		1,0	No	1.500,00	535,00	650,00		450,00	950,00													646,25	
23/Η		17,0	m	80,00	30,88	80,00		142,00	75,00													81,97	
<p>ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ</p> <p>σύνολο σελ. 23</p> <p>12.940,00</p> <p>5.364,96</p> <p>11.110,00</p> <p>7.891,00</p> <p>10.635,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>																							

Σύντομη περιγραφή εργασίας ΔΠ ΤΕΠΑΚ124_BILL3:ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΗΡΙΟ	Μον.	Εκτίμηση	(ΧΠ) ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ	ANTONIS ASKANIS LTD	ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ P.HADJIPIERIS	N.GABRIEL & SONS LTD -	Μέσος όρος
<b>ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ</b> <b>ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ</b> Μεταλλικό κλιμακοστάσιο ορόφου / οροφής: σκελετός από πασαμένο 50 X 300 mm: γωνίες 35 X 35 X 5 mm: σκαλοπάτια από λαμαρίνα δακρυ stainless steel 5 mm πάχος: κγκλίδωμα ύψους 1100mm: κάθετες σωλήνες Φ25 mm γαλβανιζέ: οριζόντιες σωλήνες Φ60 mm γαλβανιζέ: συμπεριλαμβάνων εξαρτημάτων στερέωσης: χρωματισμοί: ως προδιαγραφές: ως σχέδια λεπτ. C14 7500 X 750 mm πλάτος: κεκλιμένο	1,0	18.000,00	10.000,00	8.200,00	9.500,00	7.000,00	8.675,00
Νέο κγκλίδωμα ΒΔ βεράντας ορόφου: ως λεπτομέρειες . σχεδίου. C14: ως προδιαγράφεται: χρωματισμοί ως προδιαγράφεται 1100mm ύψος	11,0	175,00	150,00	130,00	128,00	100,00	127,00
Κιβώτια (τελάρια) για διέλευση φουγάρων : κατασκευή και τοποθέτηση σε δύο τμήματα ως περιγράφεται: περιλαμβάνει χρωματισμό με αστάρι και τοποθέτηση τσιμεντοκονιάματος 30-50mm περιμετρικά: ως σχέδιο S19 και ειδικές τεχνικές προδιαγραφές (η διάνοξη των οπών και η προσωρινές στήριξης έχουν μετρηθεί αλλού)	2,0	500,00	30,00	130,00	160,00	30,00	87,50
Διαστ. 400x300mm	No	500,00	40,00	140,00	170,00	40,00	97,50
Διαστ. 500x300mm	No	600,00	60,00	165,00	180,00	70,00	118,75
Διαστ. 800x200mm	No	500,00	100,00	185,00	200,00	90,00	143,75
Διαστ. 1000x200mm	No	500,00	110,00	160,00	180,00	120,00	142,50
Διαστ. 1000x400mm	No	500,00					
<b>ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ</b>	σύνολο σελ. 24	28.925,00	12.790,00	12.215,00	13.818,00	9.250,00	0,00

B.3.2



Σύντομη περιγραφή εργασίας ΔΠ ΤΕΠΑΚ124_BILL3:ΦΩΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΗΡΙΟ	Ποσότητα	Μον.	Εκτίμηση	(ΧΠ) ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ	ΑΝΤΟΝΙΣ ASKANIS LTD	ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ P.HADJIPIERIS	N.GABRIEL & SONS LTD -		Μέσος όρος
<b>ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ</b> <b>ΜΗ ΦΕΡΟΥΣΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ</b> Διάφορα οπών σε υφιστάμενη τοιχοποιία από φυσική πέτρα πάχους 500-600mm : προσωρινά στηρίγματα: ως τεχνικές ειδικές προδιαγραφές οπές 400x500x200mm	5,0	No	200,00	100,00	50,00	80,00	100,00		82,50
οπές 800x200mm	4,0	No	300,00	100,00	70,00	100,00	140,00		102,50
οπές 1000x200mm	5,0	No	400,00	100,00	90,00	120,00	140,00		112,50
οπές 1000x400mm	2,0	No	500,00	100,00	150,00	180,00	180,00		152,50
Σύστημα ανάρτησης έργων τέχνης, συμπεριλαμβανομένου φωτισμού (από τον ίδιο κατασκευαστή του συστήματος ανάρτησης): ράγια από αλουμίνιο σε φυσικό χρώμα μήκους 2000mm η οποία να έχει φέρουσα ικανότητα φόρτισης 45kg/m. διατομή ράγας 20x30mm περίπου. στηρίξη σε επικρασιμένο τοίχο από πέτρα με ειδικά βύσματα : ανάρτηση εκθεμάτων με πετονιά από σφυριάσχοινο (να υπολογιστούν 6No πετονιές για κάθε ράγιο) με σύστημα μετακινούμενων γαντζών καθ' ύψος : η κάθε πετονιά να αντέχει σε βάρος ανάρτησης 15kg: ενσωματωμένο φωτιστικό 12V/6W (led)μήκους 60-70cm το οποίο να μετακινείται οριζόντια με ευέλικτο (flexible) λαμπί: ηλεκτρονικός μετασχηματιστής ενσωματωμένος στο σύστημα: προμήθεια και εγκατάσταση	18,0	No	375,00	100,00	50,00	930,00	700,00		445,00
Ράγες μήκους 2,0m με 4No φωτιστικά/ράγια: όλα τα εξαρτήματα και συστήματα στηρίξης									
<b>ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ</b>	σύνολο σελ. 25		11.950,00	3.400,00	2.180,00	18.500,00	14.720,00	0,00	B.3.2